

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.17S0129/2018 a 14552/18

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiří Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Název: FRK s.r.o.
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Kadaň – úpravy části ulice Čechova
Místo plnění: Kadaň
Investor: Město Kadaň

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

III. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17S0129/2018 a 14552/18 ze dne 31.7.2018 (dále jen „Smlouva“) jsou skutečnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy, a které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, nebyly zahrnuty ve Smlouvě, resp. nebylo možné je ani při náležité péči objednatele předvídat a přitom vyšly najevo až při realizaci díla dle Smlouvy o dílo. Tyto nezahrnuté skutečnosti mají vliv na termín dokončení. Z tohoto důvodu je nutné upravit termín pro dokončení díla.

IV. Doba plnění

Doba plnění se upravuje následně:

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno: z 31.10.2018 na 31.5.2019

Posunutí termínu vychází ze skutečnosti, která bránila realizaci části prací dle SoD. Jedná se především o změnu projektové dokumentace s ohledem na zachování vjezdu k nemovitosti č.p.p. 534. S ohledem na tuto skutečnost a následujících postupů, jako je změna projektové dokumentace a její schválení, se stavba dostane do nevhodných klimatických podmínek, je nutné posunout termín dokončení.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstaní nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne -7 -11- 2018
Za objednatele:

V Kadani dne 26. 10. 2018
Za zhotovitele:

PaedDr. Jiří Kůhánel
starosta

Ahmad Raad
jednatel