






Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. HS 820

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **WANDEL CZECH s.r.o.**
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
zastoupená: 
IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.10.2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „*smlouva*“). V souladu s ujednání článku I. odst. 1.6. a článku II. odst. 2.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. odst. 2.2 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku II odst. 2.2. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací na budově F, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě souhrnného listu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení v hodnotě **43.917,79 Kč bez DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne *20. 8.* 2018


Městská část Praha-Satalice


WANDEL CZECH s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - ZL č. 11

Kód: 0443
Stavba: Satalice rek budovy E, F

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
WANDEL CZECH, s.r.o.

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ: 01553861
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	43 917,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	43 917,79
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	43 917,79	6 587,67

Cena s DPH	v	CZK	50 505,46
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0443

Stavba: Satalice rek budovy E, F

Místo:

Datum: 27. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman,

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	43 917,79	50 505,46
ZLF	Změnové listy	43 917,79	50 505,46
ZLF 11.01	Změnový list č. 11 - svítidla	43 917,79	50 505,46
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		43 917,79	50 505,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Satalice rek budovy E, F
Objekt: ZLF - Změnové listy
Část: ZLF 11.01 - Změnový list č. 11 - svítidla

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
WANDEL CZECH, s.r.o.

IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Toman projekt - Jan Toman, tomanprojekt.cz

IČ: 01553861
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	43 917,79
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	43 917,79

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	43 917,79	6 587,67

Cena s DPH	v CZK	50 505,46
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel- TDI



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Satalice rek budovy E, F

Objekt: ZLF - Změnové listy

Část: ZLF 11.01 - Změnový list č. 11 - svítidla

Místo:

Datum:

27. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, to

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

43 917,79

PSV - Práce a dodávky PSV

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

7481 - SVÍTIDLA

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 917,79

ROZPOČET

Stavba: Satalice rek budovy E, F

Objekt: ZLF - Změnové listy

Část: ZLF 11.01 - Změnový list č. 11 - svítidla

Místo: Datum: 27. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o. Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman, to

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 917,79

PSV - Práce a dodávky PSV

43 917,79

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

1	K	748/001	D+M přisazených svítidel v kuchyňské lince	kus	7,000		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

Nová položka

7481 - SVÍTIDLA

2	K	748100001	Přisazené svítidlo Osmont AURA10. 1x100W, průměr 36cm	ks	36,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

Položka z SoD

"SoD: " -(6,0) -6,000

"skutečnost: " 42,0 42,000

Součet 36,000

3	K	748100003	Nástěnné svítidlo na fasádu, těleso hliník, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 6W, teplá bílá 3000K, 800lm/cca jako 40W žár, 230V, IP54, 200x164x45mm.	ks	-5,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

Položka z SoD

"SoD: " -(9,0) -9,000

"skutečnost: " 4,0 4,000

Součet -5,000