



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 19ZA-002544 - Zpracování zjednodušené projektové dokumentace na jednotlivé akce ve správě SSÚD 8.**

Smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

(dále jen „objednatel“)

a

**NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČO: 48585955

(dále jen „zhotovitel“).

Obě smluvní strany se, dohodly, na uzavření tohoto smluvního dodatku .

**I.**

**Ruší se část smlouvy s textem:**

**Lhůty plnění**

- 1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Dle požadavků objednatele, nejpozději do 31. 10. 2018.

**a nahrazuje se textem:**

**Lhůty plnění**

- 1.2. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Dle požadavků objednatele, nejpozději do 15. 12. 2018.

**II.**

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.



### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Datum: 30-10-2018

