

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJ. 424-2018-544101, Č. ZHOT. 54/2018 ZE DNE 9.5.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
8.11.2018Krajský pozemkový úřad pro
Pardubický kraj

zastoupený: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Bc. Alexandr
Mikuláš – oba Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: B. Němcové 231, 53002 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz,
a.mikulas@spucr.cz; h.jenickova@ spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

tel./fax: 543 532 231 / 543 532 232

e-mail: firesta@firesta.cz

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX

tel./fax: 724 054 452 / 543 532 232

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B,
vločka 2144

(dále jen „zhotovitel“)

Důvodem pro uzavření dodatku je napravení zjištěného pochybení v rozpočtu stavby, kdy nebyla správně vypočítána plošná výměra asfaltových vrstev a podkladní štěrkové vrstvy.

Čl. I Předmět dodatku

1. Náprava pochybení ve výpočtu ploch asfaltových vrstev a štěrkodrti v soupisu prací k projektové dokumentaci u cesty C20 v km 0,040-0,308. Chybná plocha má dopad do celkové ceny díla. Přehled položek, jichž se navýšení týká, je přílohou tohoto dodatku.
2. Bod 4. článku III. se mění takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH:	
dle původní SOD	11 532 498,07 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	431 004,86 Kč

Výsledná cena díla bez DPH po zaokrouhlení	11 963 503,- Kč
DPH 21% činí	2 512 336,- Kč
Výsledná cena za provedení díla vč. DPH po zaokrouhlení	14 475 839,- Kč

3. Fakturace víceprací bude provedena odděleně společně s nepřijatelnými výdaji, dle pokynů osoby ve věcech technických objednatel.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Přílohou dodatku je soupis dodatečných prací stavby.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 8.11.2018

V Brně dne 8.11.2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva