



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/17/24310

na zhotovení díla

Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Drahomíra Brúnová

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Drahomíra Brúnová nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Drahomíra Brúnová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Zbyněk Brabec nebo Ing. Drahomíra Brúnová

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

č. ú.: **222907724/0300**

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

se sídlem: Bělehradská 582, 530 09 Pardubice

zastoupen: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

[redacted]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

č. ú.: **78-9189600237/0100**

IČ: 25925768

DIČ: CZ25925768

Zápis v OR: KS v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15033

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/24310 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OR/17/24310 je provedení nezbytných stavebních prací z důvodu dokončení funkčního díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

19 564 185,62 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **4 108 478,98 Kč**.

Cena včetně DPH činí **23 672 664,60 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany


v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 10. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1452/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 31. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL1 - SO 03 - Dílny - změna ploch dveří

JKSO:
Místo: Rybitví

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ: 25925768
DIČ: CZ25925768

Projektant:
Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-22 305,44
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-22 305,44
DPH základní	21,00%	ze	-22 305,44	-4 684,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-26 989,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL1 - SO 03 - Dílny - změna ploch dveří

Místo: Rybitví

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 F

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-22 305,44
767 - Konstrukce zámečnické	-22 305,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-22 305,44

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL1 - SO 03 - Dílny - změna ploch dveří

Místo: Rybitví

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant: Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 F

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-22 305,44

767 - Konstrukce zámečnické

-22 305,44

1	M	553412460R	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 800 x 1970 mm plné, kování klika-koule, cylindrický vložka, samozavírač, UW=1,2W/m2K	kus	0,083	24 692,20	2 049,45
2	M	553413111R	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1400 x 2150 mm s jedním pohyblivým křídlem 900x2000mm, kování klika-koule, cylindrický vložka, samozavírač, UW=1,2W/m2K	kus	-0,090	40 654,80	-3 658,93
3	M	553413110R	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1450 x 1970 mm plné, kování klika-koule, cylindrický vložka, samozavírač, U=1,2W/m2K	kus	-0,180	38 429,00	-6 917,22
4	M	553413113R	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 2000 x 2100 mm plné, kování klika-koule, cylindrický vložka, UW=1,2W/m2K	kus	-0,202	43 819,80	-8 851,60
5	M	553413114R	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 2400 x 2100 mm plné, kování klika-koule, cylindrický vložka, UW=1,2W/m2K	kus	-0,100	49 271,40	-4 927,14

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL2 - SO 02 - Objekty A,B

Místo: Rybitví

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 F

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	87 258,05
HSV - Práce a dodávky HSV	87 258,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 990,10
4 - Vodorovné konstrukce	6 485,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 798,16
997 - Přesun sutě	46 474,03
998 - Přesun hmot	1 510,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 258,05

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL2 - SO 02 - Objekty A,B

Místo: Rybitví

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant: Astalón s.r.o., Hůrka 54,53302 F

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 258,05

HSV - Práce a dodávky HSV

87 258,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 990,10

1	K	311234281.WNR	Zdivo jednovrstvé tl 380 mm Porotherm 38 P10 z cihel na maltu M10 tl 380 mm	m2	12,610	1 664,56	20 990,10
---	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

6 485,76

2	K	417321313	Ztužující pásy a větve ze tř. C 16/20	m3	1,009	2 800,00	2 825,20
3	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,044	286,00	1 442,58
4	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,044	63,70	321,30
5	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m - na střeše	m2	48,484	11,68	566,29
6	M	693110380	geotextilie 300 g/m2	m2	53,332	20,30	1 082,64
7	K	457979111	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu do 10°, 4 skoby na 10 m2	m2	48,484	5,11	247,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 798,16

8	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	44,690	264,00	11 798,16
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

997 - Přesun sutě

46 474,03

9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	62,566	500,00	31 283,00
10	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	62,566	25,00	1 564,15
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 188,754	2,20	2 615,26
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	62,566	176,00	11 011,62

998 - Přesun hmot

1 510,00

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,040	250,00	1 510,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL3 - SO 01 - Internát - vysprávačka pod okny

JKSO:

Místo: Rybitví

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 926,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 926,86
DPH základní	21,00%	ze	15 926,86	3 344,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	19 271,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL3 - SO 01 - Internát - vysprávačka pod okny

Místo: Rybitví

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 F

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 926,86
HSV - Práce a dodávky HSV	15 314,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 620,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 212,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 629,60
997 - Přesun sutě	673,65
998 - Přesun hmot	178,75
PSV - Práce a dodávky PSV	612,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	612,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 926,86

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL3 - SO 01 - Internát - vysprávačka pod okny

Místo: Rybitví

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant: Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 F

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 926,86

HSV - Práce a dodávky HSV

15 314,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 620,00

1	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,750	432,00	1 620,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 212,50

2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně -kolem vyměněných oken a dveří	m2	3,750	230,00	862,50
3	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,000	90,00	1 350,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 629,60

4	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,320	30,00	1 749,60
5	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	60,000	148,00	8 880,00

997 - Přesun sutě

673,65

6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,900	500,00	450,00
7	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	25,00	22,50
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,100	2,50	42,75
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900	176,00	158,40

998 - Přesun hmot

178,75

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,715	250,00	178,75
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

612,36

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

612,36

11	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	17,496	10,00	174,96
12	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,496	25,00	437,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL4 - SO 01 - Internát - změna vstupního prostoru

JKSO:

Místo: Rybitví

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

IČ:

25925768

DIČ:

CZ25925768

Projektant:

Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-83 620,95
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-83 620,95
DPH základní	21,00%	ze	-83 620,95	-17 560,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-101 181,35

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Redacted signature area]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL4 - SO 01 - Internát - změna vstupního prostoru

Místo: Rybitví

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant:

Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 F

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-83 620,95
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 656,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 656,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-79 464,95
740 - Elektromontáže	11 000,00
D1 - dozbrojení rozvaděče	1 901,71
D2 - přívod pro ovládací skříň	9 098,29
767 - Konstrukce zámečnické	-90 464,95
M - Práce a dodávky M	-2 500,00
21-M - Elektromontáže	-2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-83 620,95

ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - SPŠ stavební Pardubice, AB, tělocvična, DM4 a dílny

Objekt: ZL4 - SO 01 - Internát - změna vstupního prostoru

Místo: Rybitví

Datum:

Objednatel: Pardubický kraj

Projektant: Astalon s.r.o., Hůrka 54,53302 F

Zhotovitel: Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-83 620,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 656,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 656,00

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-18,400	90,00	-1 656,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-79 464,95

740 - Elektromontáže

11 000,00

D1 - dozbrojení rozvaděče

1 901,71

2	K	Pol1	odkrytí a zakrytí masky rozvaděče	kus	1,000	33,09	33,09
3	K	Pol2	úprava masky	kus	1,000	286,62	286,62
4	K	Pol3	vyhledání přípojovacího místa	kus	1,000	253,02	253,02
5	K	Pol4	zajištění vypnutého stavu	kus	1,000	253,02	253,02
6	K	Pol5	jističe 4/1B	kus	1,000	298,23	298,23
7	K	Pol6	demontáž hřebene	kus	1,000	149,48	149,48
8	K	Pol7	lišta propojovací S3L-1000-10	kus	1,000	459,98	459,98
9	K	Pol8	štítek na kabel-popis	kus	3,000	8,69	26,07
10	K	Pol9	ukončení vodičů do 2,5	kus	3,000	14,40	43,20
11	K	Pol10	vývodka PV 16 S	kus	1,000	58,13	58,13
12	K	Pol11	otvor kruhový D 13,5-21	kus	1,000	40,87	40,87

D2 - přívod pro ovládací skříň

9 098,29

13	K	D201	lišta LHD 40/20	m	25,000	74,39	1 859,75
14	K	D202	hmoždinka 6/40 natlouk.	kus	75,000	18,68	1 401,00
15	K	D203	kabel UTP SOLARIX CAT5E SXKD PVC	m	25,000	19,20	480,00
16	K	D204	kabel CYKY 3x2,5J	m	25,000	48,14	1 203,50
17	K	D205	krabice panel.LK 80/28 2T HB Tango	kus	1,000	76,04	76,04
18	K	D206	zás.jed.s clonkou 5519A-A02357	kus	1,000	182,56	182,56
19	K	D207	rám dvoj. 3901A-B20	kus	1,000	39,70	39,70
20	K	D208	SR HSEMRJ cat.5e uws keystone	kus	1,000	148,05	148,05
21	K	D209	kryt 5014A-A100 bílá B zás.kom.	kus	1,000	61,50	61,50
22	K	D210	maska 5014A-B1017 1xzás.	kus	1,000	26,21	26,21
23	K	D211	šňůra CYSY 2x1,5D	m	15,000	25,17	377,55
24	K	D212	kabel UTP SOLARIX CAT5E SXKD PVC	m	20,000	19,20	384,00
25	K	D213	lišta LHD 40/20	m	15,000	74,35	1 115,25
26	K	D214	hmoždinka 6/40 natlouk.	kus	15,000	18,68	280,20
27	K	D215	krabice panel.LK 80x28 T HB	kus	2,000	61,89	123,78
28	K	D216	rám jed. 3901A-B10	kus	2,000	22,19	44,38
29	K	D217	zhotovení průrazů D20/450	kus	3,000	70,59	211,77
30	K	D218	revizní zpráva	kpl	1,000	583,89	583,89
31	K	D220	podružný materiál	kpl	1,000	499,16	499,16

767 - Konstrukce zámečnické

-90 464,95

32	K	767991R	D+M nových hliníkových posuvných automatických dveří r.2500/2100mm,U=1,7WK/m2 -01,vč.pohonu	kus	-1,000	120 000,00	-120 000,00
----	---	---------	---	-----	--------	------------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	767991R/9	mikroterminál pro otvírač EM 485 Tng, externí anténa pro mikroterminál EM AV NaO, nap. zdr. zář. AWZ 100 12V/1A/1.2Ah, PE20-8 převodník HUB Eth./3xRS485n, konfigurace SW, zapojení HW	kus	1,000	25 685,00	25 685,00
34	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	15,000	256,67	3 850,05

M - Práce a dodávky M

-2 500,00

21-M - Elektromontáže

-2 500,00

35	K	21995R	D+M elektrického dopojení vchodových dveří	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00
----	---	--------	--	-----	--------	----------	-----------