

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**kteřou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za
následujících podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně, Rektorát
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: 724 375 534, email: marvan@ro.vutbr.cz
- Ing. Jiří Kudla, tel.č. 739 246 529, email: kudla@ro.vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: ATELIER 2002, s.r.o.
Sídlo: Zachova 6, Stránice, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 43975
Zástupce: Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel společnosti
IČ: 268 97 270
DIČ: CZ26897270

Bankovní spojení: ČSOB a. s., č. účtu: 240754100/0300

Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: Ing. arch. Vladislav Vrána, tel. č: 736485241, email: v.vrana@atelier2002.cz, číslo autorizace ČKA: 01 80, ze dne 7.12.1993

(dále též jako „smluvní strany“)

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2017 smlouvu o dílo, jejímž účelem bylo m. j. vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro povolení a provedení stavebních úprav stávajících prostor Integrovaného objektu Fakulty podnikatelské na adrese Kolejní 2906/4 v Brně, její projednání s příslušnými správními orgány či jinými osobami s cílem vybudování administrativních a provozních prostor pro Centrum výpočetních a informačních systémů (CVIS), Odbor ekonomických systémů (OES) a Ústřední knihovnu (ÚK) Objednatele, a vyhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení záměru zahrnující prvky nové i vnesené tj. stávající v majetku objednatele (dále jen „záměr“).

V průběhu prací na projektové dokumentaci došlo v důsledku nově zjištěných skutečností vyvolaných stavem objektu a v důsledku dodatečných požadavků dotčených orgánů, zejména HZS, k nutnosti provedení podstatných změn v projektové dokumentaci, a to ve fázi těsně před dokončením.

Na základě těchto okolností došlo rozdělení projektu na dvě samostatné části, a to:

- část nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (úpravy prostor pro CVIS)
- část podléhající ohlášení (úpravy prostor pro ÚK)

ČAS PROVEDENÍ DÍLA

V důsledku výše uvedených okolností se smluvní strany v souladu s čl. IV, odst. 4, písmeno c) uzavřené smlouvy dohodly na změně termínů plnění jednotlivých částí díla, a to následovně:

- termín odevzdání dokumentace na stavební úpravy prostor pro CVIS a OES **do 31.1.2018**
- termín odevzdání dokumentace interiéru pro CVIS a OES **do 28.2.2018**
- termína odevzdání dokumentace pro úpravu prostor pro Ústřední knihovnu **do 31.10.2018**
- termín zajištění vyjádření dotčených orgánů a zajištění ohlášení stavebních úprav **do 31.1.2019**

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 7. 11. 2018

Za Objednatele

.....

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor

V Brně dne: 5. 11. 2018

Za Zhotovitele

.....

Ing. arch. Vladislav Vrána
jednatel společnosti
