

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.08.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednajícím [REDAKCE] ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 190 00
zaps. v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.6556
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Jednající: [REDAKCE] na základě plné moci
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 31.08.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/202 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Švábka**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 94.955,39 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 977.754,00 Kč

Dodatek č. 1: -94.955,39 Kč

Cena celkem: 882.798,61 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 27. 09. 2018

Jihlava: 26. 09. 2018



ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



manažer regionu Vysočina

K

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: LC Švábka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							-102 033,57
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV							-102 033,57
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

5 - Komunikace pozemní							-100 671,87
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

7	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	-258,133	390,00	-100 671,87
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

odpočet za nedodané množství							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

998 - Přesun hmot							-1 361,70
-------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-68,085	20,00	-1 361,70
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

odpočet za nedodané množství							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Stavba: LC Švábka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 078,18
HSV - Práce a dodávky HSV							7 078,18
5 - Komunikace pozemní							6 499,00
15	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m ²	m ²	97,000	11,00	1 067,00
			rozšíření napojení na začátku opr. úseku 79m ² rozšíření napojení na konci opr. úseku 18m ²				
14	K	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m ² s posypem	m ²	97,000	56,00	5 432,00
			rozšíření napojení na začátku opr. úseku 79m ² rozšíření napojení na konci opr. úseku 18m ²				
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							485,00
10	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²	97,000	4,00	388,00
			rozšíření napojení na začátku opr. úseku 79m ² rozšíření napojení na konci opr. úseku 18m ²				
11	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	97,000	1,00	97,00
			rozšíření napojení na začátku opr. úseku 79m ² rozšíření napojení na konci opr. úseku 18m ²				
998 - Přesun hmo							94,18
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,709	20,00	94,18

LC Švábka

dodatek SOD č. 1 - méněpráce	-102 033,57
dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SOD	7 078,18
Celkem:	-94 955,39

LC Švábka

cena ze smlouvy o dílo	977 754,00
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 1	-94 955,39
% víceprací	-9,71

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 26.9.2018

Název veřejné zakázky: LC Švábka

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce:

LC Švábka

Charakter akce:

Oprava - vlastní zdroje

Číslo objektů:

Stavební oddíly:

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 – Přesun hmot

Popis změny:

Oddíl 5 - Komunikace pozemní: - Méněpráce - odpočet ACP 16 v množství 258,133 m²
(dle skutečnosti-vážních listků)

- Vícepráce: - dopočet posypu DDK v množství 97m² (dle skutečnosti)
- dopočet 1x nátěr asfaltový s posypem v množství 97 m²
(dle skutečnosti)





Oddíl 9 - Ostatní konstrukce: - Vícepráce: - dopočet čištění vozovek vodou- rozšíření napojení celkem 97 m²
- dopočet čištění vozovek metením-rozšíření napojení celkem 97 m²

Oddíl 998 – Přesun hmot: - Méněpráce: - vypočtený přesun hmot po odpočtu neprovedených položek

- Vícepráce: - vypočtený přesun hmot po dopočtu provedených položek

Zdůvodnění změny:

Uložení použitých materiálů dle skutečných potřeb stavby.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Se změnami souhlasím			Datum: 26.9.2018	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO: - výkaz výměr a rozpočet		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	15.11.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 102.033,57 N: 0,00	Bilance: - 94.955,39 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 7.078,18 N: 0,00		
	Konečná celková cena akce po změně			882.798,61 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			882.798,61 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 26.9.2018	Podpis:		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26.9.2018	Podpis:	