

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZL2 k Dodatku č.2 SoD 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-45 741,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-45 741,57
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-45 741,57	-9 605,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-55 347,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZL2 k Dodatku č.2 SoD 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Místo: Datum: 23. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-45 741,57	-55 347,30
001 (01)	ZMĚNOVÝ LIST 2/01 - Odpočet dveří Ddř12	-25 000,00	-30 250,00
MNP01	Odpočet posuvných dveří atyp s pouzdem Ddř12	-25 000,00	-30 250,00
001 (02)	ZMĚNOVÝ LIST 2/02 - Odpočet - vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	-27 231,50	-32 950,12
MNP02	Odpočet vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	-27 231,50	-32 950,12
001 (03)	ZMĚNOVÝ LIST 2/03 - Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí teras	28 183,35	34 101,85
MNP03	Odpočet - Al (elox) zábradlí se skleněnou výplní	-46 900,00	-56 749,00
VCP03	Přípočet - nerez zábradlí se skleněnou výplní	75 083,35	90 850,85
001 (04)	ZMĚNOVÝ LIST 2/04 - Odpočet - zábradlí u schodiště žárově zinkováno	-5 379,00	-6 508,59
MNP04	Odpočet - zábradlí u schodiště	-5 379,00	-6 508,59
001 (05)	ZMĚNOVÝ LIST 2/05 - Změny zařizovacích předmětů ZTI a přídržného materiálu	19 272,70	23 319,97
MNP05	Odpočet zařizovacích předmětů	-17 615,00	-21 314,15
VCP05	Přípočet zařizovacích předmětů	36 887,70	44 634,12
001 (06)	ZMĚNOVÝ LIST 2/06 - Změna rozsahu dodávek a prací VZT	-12 400,00	-15 004,00
VCP06	Přípočet dodatečné realizace větracího otvoru	1 800,00	2 178,00
MNP06	Odpočet neinstalovaných digestoří	-14 200,00	-17 182,00
001 (07)	ZMĚNOVÝ LIST 2/07 - Změny rozsahu dodávek a prací elektroinstalace - svítidla	-930,00	-1 125,30
MNP07	Odpočet svítidel	-4 990,00	-6 037,90
VCP07	Přípočet svítidel	4 060,00	4 912,60
001 (08)	ZMĚNOVÝ LIST 2/08 - Odpočet ochranných sítí	-6 657,14	-8 055,14
MNP08	Odpočet ochranných sítí (lešení)	-6 657,14	-8 055,14
001 (09)	ZMĚNOVÝ LIST 2/09 - Změna související se zvednutím úrovně podlah v objektu	31 829,77	38 514,02
VCP09	Doplnění prací souvisejících se zvednutím úrovně podlah v objektu	31 829,77	38 514,02
001 (10)	ZMĚNOVÝ LIST 2/10 - Změna rozsahu prací - vsakovací íímka	-63 000,00	-76 230,00
MNP10	Odpočet neprováděného vsaku	-70 000,00	-84 700,00
VCP10	Přípočet prováděného vsaku dle skutečnosti	7 000,00	8 470,00
001 (11)	ZMĚNOVÝ LIST 2/11 - Změna barevnosti betonové vegetační dlažby	-2 719,20	-3 290,23
MNP11	Odečet barevné vegetační dlažby parkovacích míst	-11 330,00	-13 709,30

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
VCP11	Přípočet přírodní vegetační dlažby parkovacích míst	8 610,80	10 419,07
001 (12)	ZMĚNOVÝ LIST 2/12 - Odpočet spoluúčasti projektanta/statika	-24 000,00	-29 040,00
MNP12	Odpočet spoluúčasti projektanta/statika	-24 000,00	-29 040,00
001 (13)	ZMĚNOVÝ LIST 2/13 - Odpočet kabelového žlabu	-1 386,00	-1 677,06
MNP13	Odpočet kabelového žlabu	-1 386,00	-1 677,06
001 (14)	ZMĚNOVÝ LIST 2/14 - Změna druhu sazenic listnatých stromů	0,00	0,00
MNP14	Odpočet Prunus cerasifera 'Nigra'	-20 000,00	-24 200,00
VCP14	Přípočet Acer campresse "Elsrijk"	20 000,00	24 200,00
001 (15)	ZMĚNOVÝ LIST 2/15 - Změna - zahradní prvky a mobiliář	-12 147,30	-14 698,23
VCP15	Přípočet základových patek pro lavičky a stojan na kola	2 381,70	2 881,86
MNP15	Odpočet stojanu na kola a palisády	-14 529,00	-17 580,09
001 (16)	ZMĚNOVÝ LIST 2/16 - Změna - odpadkový koš	-5 000,00	-6 050,00
MNP16	Odpočet odpadkového koše	-11 500,00	-13 915,00
VCP16	Přípočet odpadkového koše	6 500,00	7 865,00
001 (17)	ZMĚNOVÝ LIST 2/17 - Odpočet - platba za spotřebované energie	-16 800,00	-20 328,00
MNP17	Odpočet platby za spotřebované energie	-16 800,00	-20 328,00
001 (18)	ZMĚNOVÝ LIST 2/18 - Odpočet - zařízení slaboproudé elektroinstalace	-2 390,00	-2 891,90
MNP18	Odečet přístrojových krabic (slaboproud)	-2 390,00	-2 891,90
001 (19)	ZMĚNOVÝ LIST 2/19 - Doplnění kácení borovice vč. souvisejících prací	8 087,80	9 786,24
VCP19	Kácení borovice vč. souvisejících prací	8 087,80	9 786,24
001 (20)	ZMĚNOVÝ LIST 2/20 - Rozšíření chodníku před vstupem	24 613,40	29 782,21
VCP20	Rozšíření chodníku před vstupem	24 613,40	29 782,21
001 (21)	ZMĚNOVÝ LIST 2/21 - Doplnění povrchové úprav nivy pro vodoměr	606,45	733,80
VCP21	Povrchové úpravy nivy pro vodoměr	606,45	733,80
001 (22)	ZMĚNOVÝ LIST 2/22 - Změna venkovních nástěnných svítidel	10 210,00	12 354,10
MNP22	Odečet venkovních nástěnných svítidel	-2 160,00	-2 613,60
VCP22	Přípočet venkovních nástěnných svítidel vč. přívodu	12 370,00	14 967,70
001 (23)	ZMĚNOVÝ LIST 2/23 - Rozšíření otopné soustavy do skladu. topný kombinovaný žebřík	11 269,00	13 635,49
VCP23	Přípočet rozšíření otopné soustavy, topného kombinovaného žebříku	11 269,00	13 635,49
001 (24)	ZMĚNOVÝ LIST 2/24 - Doplnění koberce - čistící zón	10 784,82	13 049,63
VCP24	Koberec - čistící zóna	10 784,82	13 049,63
001 (25)	ZMĚNOVÝ LIST 2/25 - Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií	11 776,67	14 249,77
VCP25	Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií	11 776,67	14 249,77
001 (26)	ZMĚNOVÝ LIST 2/26 - Odpočet - dopravní značkov	-2 550,00	-3 085,50
MNP26	Odpočet dopravní značky	-2 550,00	-3 085,50
001 (27)	ZMĚNOVÝ LIST 2/27 - Změna - podlahové soklíkv	5 214,61	6 309,68
MNP27	Odpočet podlahového soklíku	-8 059,89	-9 752,47
VCP27	Přípočet podlahového soklíku dle výběru investora	13 274,50	16 062,15

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-45 741,57	-55 347,30