

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Dodatek č. 2 - Změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Číslo změny	Popis změny	Zařazení změny dle ustanovení §222 zákona								Celkem VCP bez DPH	Celkem MNP bez DPH
		§222 odst. 4		§222 odst. 5		§222 odst. 6		§222 odst. 7 nezapočítává se			
		Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH	Cena VCP bez DPH	Cena MNP bez DPH		
ZL1.01-24	celkem změny dle Dodatku č. 1	167 542,43	-230 104,98	180 152,36	-70 131,80	298 775,81	-492 769,45	nezapočítává se		646 470,60	-793 006,23
ZL2.01	MNP01 - Odpočet - Ddř12 - dveře posuvné atyp. s pouzdrem		-25 000,00								-25 000,00
ZL2.02	MNP02 - Odpočet - vyrovnání podkladu samonivelační hmotou		-27 231,50								-27 231,50
ZL2.03	VCP03-MNP03 - Změna v konstrukčním a materiálovém provedení zábradlí terasy	75 083,35	-46 900,00							75 083,35	-46 900,00
ZL2.04	MNP04 - Odpočet - zábradlí u schodiště - žárově zinkováno		-5 379,00								-5 379,00
ZL2.05	VCP05-MNP05 - Změna - zařizovací předměty ZTI	36 887,70	-17 615,00							36 887,70	-17 615,00
ZL2.06	VCP06-MNP06 - Změna rozsahu dodávek a prací VZT	1 800,00	-14 200,00							1 800,00	-14 200,00
ZL2.07	VCP07-MNP07 - Změna rozsahu dodávek a prací elektroinstalace - svítidla	4 060,00	-4 990,00							4 060,00	-4 990,00
ZL2.08	MNP08 - Odpočet - ochranné sítě		-6 657,14								-6 657,14
ZL2.09	VCP9 - Změna související se zvednutím úrovně podlahy v objektu					31 829,77				31 829,77	
ZL2.10	VCP10-MNP10 - Změna rozsahu prací - vsakovací jímka	7 000,00	-70 000,00							7 000,00	-70 000,00
ZL2.11	VCP11-MNP11 - Změna barevnosti betonové vegetační dlažby							8 610,80	-11 330,00	8 610,80	-11 330,00
ZL2.12	MNP12 - Odpočet - účast statika, projektanta na stavbě						-24 000,00				-24 000,00
ZL2.13	MNP13 - Odpočet - žlab kabelový		-1 386,00								-1 386,00
ZL2.14	VCP14-MNP14 - Změna druhu sazenic listnatých stromů							20 000,00	-20 000,00	20 000,00	-20 000,00

ZL2.15	VPC15-MNP15 - Změna - zahradní prvky a mobiliář	2 381,70	-14 529,00							2 381,70	-14 529,00
ZL1.16	VCP16-MNP16 - Změna - koš odpadkový							6 500,00	-11 500,00	6 500,00	-11 500,00
ZL1.17	MNP17 - Odpočet -platba za spotřebované energie		-16 800,00								-16 800,00
ZL1.18	MNP178- Odpočet - zařízení slaboproudé elektroinstalace		-2 390,00								-2 390,00
ZL1.19	VCP19 - Doplnění kácení borovice vč. souvisejících prací	8 087,80								8 087,80	
ZL1.20	VCP20 - Rozšíření chodníku před vstupem	24 613,40								24 613,40	
ZL1.21	VCP21 - Doplnění povrchové úpravy niky pro vodoměr	606,45								606,45	
ZL1.22	VCP22-MNP22 - Změna - venkovní nástěnná svítidla	12 370,00	-2 160,00							12 370,00	-2 160,00
ZL1.23	VCP23 - Rozšíření otopné soustavy do skladu, topný kombinovaný žebřík do šatny pro personál	11 269,00								11 269,00	
ZL1.24	VCP24 - Doplnění koberce - čisticí zóny	10 784,82								10 784,82	
ZL1.25	VCP25 - Doplnění vnitřní žaluzie, úprava venkovních žaluzií	11 776,67								11 776,67	
ZL1.26	MNP26 - Odpočet -dopravní značky		-2 550,00								-2 550,00
ZL1.27	VCP27-MNP27 - Změna - podlahové soklíky	13 274,50	-8 059,89							13 274,50	-8 059,89
ZL2.01-27	celkem změny dle Dodatku č. 2	219 995,39	-265 847,53	0,00	0,00	31 829,77	-24 000,00	35 110,80	-42 830,00	286 935,96	-332 677,53
ZL1 + ZL2	celkem změny dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	387 537,82	-495 952,51	180 152,36	-70 131,80	330 605,58	-516 769,45			933 406,56	-1 125 683,76
	absolutní hodnota	883 490,33		250 284,16		847 375,03					
	součet abs. hodnot	883 490,33			1 097 659,19						
		<15% ceny díla			<50% ceny díla						
		splněno			splněno						
	rozdíl ceny VCP a MNP			110 020,56		-186 163,87					
	součet rozdílů cena VCP a MNP					-76 143,31					

cena díla dle SOD bez DPH	8 714 508,00
15% z ceny díla	1 307 176,20
30% z ceny díla	2 614 352,40
50% z ceny díla	4 357 254,00

cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	8 567 972,37
vliv VCP a MNP na cenu díla	-45 741,57
cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	8 522 230,80
DPH 21%	1 789 668,47
cena díla dle Dodatku č. 2 vč. DPH	10 311 899,27

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.