

**D O D A T E K č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**S911/2018/162**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel  
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

**(dále jen „objednatel“)**

a

**B + J stavební s.r.o.**

IČO: 25833529

DIČ: CZ25833529

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 20299

sídlo: Ostravice 1272, 73914 Ostravice

zastoupený: Ing. Soňou Wunschovou, jednatelkou

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.**

### **P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

Předmětem Dodatku číslo 2. ke Smlouvě o dílo „**LC Velička**“ číslo S911/2018/162 ze dne 16.7.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/162 ve výši:

2 556 872,41 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/062

Bod 1,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla a činností nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

13 952,- Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatku č.2

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/162 včetně a dodatku č.2.

**2 570 824,41 - Kč Celkem bez DPH**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:**


**Vícepráce** – při očištění podpěr mostu v km 0,072 se zjistilo, že část zdiv podpor je zcela nesoudržné. Toto zdivo musí v být nahrazeno.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/162 ze dne 16.7.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: 28.10.2018





## Položkový rozpočet

S:	01	LC Velička - dodatek č.2
O:	05	vícepráce - mostní podpěra
R:	5	Oprava mostní podpěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>6 215,28</b>
1	262601171	Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.6 1 řada po 0,3m ,hl vrtu 0,3m : 7*0,3	m	2,10000	794,00	1 667,40
2	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30 základ ŽB : 2*0,2*0,4	m3	0,16000	2 048,00	327,68
3	274354111	Bednění základových pasů zřízení základ pod opěrnou zeď : 2*0,3	m2	0,60000	496,00	297,60
4	274354211	Bednění základových pasů odstranění	m2	0,60000	86,00	51,60
5	285947111	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m do vyvrtaných děr, 1 řada po 0,3m : 7	kus	7,00000	553,00	3 871,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 884,15</b>
6	321212115	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 výplňového 2*1,5*0,4	m3	1,20000	3 236,79	3 884,15
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 852,88</b>
9	998153131	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	2,70100	377,00	1 018,28
10	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	2,70100	1 049,46	2 834,60

**13 952,31**

