

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180083

Číslo smlouvy zhotovitele: 010518

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31656

27851443

CZ27851443

XXXXXX

XXXXXXXXX

Martin Polách, jednatel

Martin Polách, jednatel

XXXXXXX

XXXXXXX

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

II. Předmět dodatku

2.1 Ad II. Předmět smlouvy

Ad II.2 V návaznosti na dodatečný požadavek objednatele na vyhotovení projektové dokumentace stavebních úprav skladu pro uskladnění autobusových pneumatik se na základě bodu IV.2 smlouvy rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.2. smlouvy o dílo, o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a to v ceně 22.800 Kč bez DPH.

2.2 Ad III. Cena díla

Ad III.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III., bod 3.1 ceny o dílo, část C). Původní cena této části díla 49.000 Kč bez DPH se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 22.800 Kč bez DPH na novou částku 71.800 Kč bez DPH.

Celková cena díla pak představuje částku **421.600 Kč bez DPH.**

2.3 Ad V. Doba a místo plnění

Ad V.1. S ohledem na dodatečně požadované vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 a požadavku Magistrátu města Ostravy – odboru životního prostředí v rámci koordinovaného stanoviska na doložení hydrologického posudku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 45 kalendářních dnů.
Celkový termín plnění je nově do 135 kalendářních dní od účinnosti smlouvy

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180083, č. zhotovitele 010518 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180083, č. zhotovitele 010518 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis.

Přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Martin Polách
jednatel společnosti