

Dodatek č. 1

č. 750/4883/18/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/4883/18 ze dne 03.10.2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Třeboň**,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXXXXXXX,
fax: XXXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka
ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

zhotovitel: **VIDOX s.r.o**
Se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, Český Krumlov 381 01
provozovna : Pražská 884/II Třeboň 379 01
IČ: 251 60 168 DIČ: CZ25160168
plátce DPH,
zapsaný v OR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený: Jan Kandlík – prokurista
Bankovní spojení, č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jan Kandlík – prokurista
oprávněn jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/4883/18 ze dne 03.10.2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Výměna oken severní a jižní fasády sportovní haly v Třeboni**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.10.2018 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou vícepráce, spočívající v: navýšení počtu pohonů pro elektrické ovládání oken (vč. souvisejících činností např. revize) z 1 ks na 7 ks, dodávky a montáže pozinkovaného barveného venkovního parapetu v délce 42,1 m a v ponížení dodávky a montáže venkovního hliníkového parapetu v délce 42,1 m, a to vše v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. ZL 1 ze dne 18.10.2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.10.2018 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 03.10.2018 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>2 061 675,27 Kč</i>
<i>Změnový list č. 1</i>	<i>- 62,00 Kč</i>
Cena bez DPH	2 061 613,27 Kč
DPH 21 %	432 938,81 Kč

Celkem vč. DPH **2 494 552,08 Kč**

/slovy: dvamilionyčtyřístadevadesátčtyřitisícepětsetpadesátdvakorunosmhaléřů včetně DPH/.

IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 803/2018-112 ze dne 31.10.2018.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Přílohy:

Příloha – Změnový list č. 1

V.....Třeboni....., dne.....

V....., dne.....

Město Třeboň

VIDOX s.r.o.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Jan Kandlík
jednatel společnosti