

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLLO SMLOUVY OBJEDNATELE SML/1136/17

ČÍSLLO SMLOUVY ZHOTOVITELE 2017001021

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4915: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE ZÁMECKÁ“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	SMO a. s.
Adresa:	Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 3624
IČ:	42339839
DIČ:	CZ42339839
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany spolu dne 6. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/1136/17 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

2. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu stavebních prací dle níže uvedené specifikace.
3. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
 - a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
4. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 7 772 692,83 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 194 672,95 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 967 365,78 Kč bez DPH.
6. V souladu s ustanovením čl. X. Změna závazku ze smlouvy, odst. 1, písm. c) dochází v návaznosti na výskyt dodatečných stavebních prací, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, k prodloužení termínu plnění díla o 105 dnů.

Článek III. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 301 – Oprava vodovodu

SO 501 – Oprava STL plynovodu

Dne 1. 9. 2018 došlo k prudkým přívalovým srážkám, které způsobily zahlcení propustku a zaplavení sousední nemovitosti. Na takové množství srážek nebyl propustek původně dimenzován. Pro zvýšení kapacity propustku bude nutné provést zvětšení a úpravu čela vtokového objektu tak, aby proudění přívalové vody bylo plynulejší. Tato úprava si vyžádá provedení přeložky plynovodu a vodovodu.

2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Termín dokončení a předání hotového díla: 28. 1. 2019

3. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč 8 967 365,78

DPH 21 % 1 883 146,81

Cena celkem vč. DPH Kč 10 850 512,59

(slovy desetimilionůosmsetpadesáttisícpětsedvanáct korun českých, 59/100)

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 11. října 2018

.....

.....