

DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO
č.: S913/2018/100



LCR1010433

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Křížek, hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

Ing. Lukáš Vala, technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Janovice, Zámek 12/2, 793 42 Janovice

(dále jen „objednatel“)

a

Jaroslav Struhár

IČO: 61577995

DIČ: CZ7405035770

zapsán v ŽR u MěÚ Rýmařov, pod. č.j. ZU 507/2009 BRO-14360

sídlo: Bartáková 894/32, 795 01 Rýmařov

zastoupený: Jaroslav Struhár, majitel

ve věcech technických jedná: Jaroslav Struhár, majitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Potočná 101 - oprava střechy hosp. část**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/100**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo a čl. III. Doba plnění - dokončení díla do 15.11.2018 (z důvodu pozdějšího předání staveniště a VCP). Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o změnu v počtu umístěných sněhových zábran a výměně bednění nad rámec ZD. Podrobně viz změnový list a položkový rozpočet.

III. D o b a p l n ě n í

Původně sjednaná doba dokončení: do 30.10.2018

Nově sjednaná doba dokončení: do 15.11.2018

IV. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	295.730,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	9.000,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: **304.730,- Kč bez DPH**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Rýmařově, dne: 5.11.2018

V Šumperku, dne: **06 - 11 - 2018**


Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk

Jaroslav Struhár
majitel

Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list
- kopie rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 2.11.2018	
Název veř. zakázky: Potočna 101 - oprava střechy hosp. část					
Zhotovitel: Jaroslav Struhár					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): Potočna 101		Charakter akce: I ☒ N ☐ IP ☐ NP		Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Umístění 200ks sněhových zábran z důvodu bezpečnosti. Provedení výměny 10m2 bednění nad rámec PD. Blíže viz zápis v SD a přiložené rozpočty.					
Zdůvodnění změny: Umístění sněhových zábran z důvodu bezpečnosti. Provedení výměny shnilého bednění.					
Posouzení změny-autorský dozor projektanta: AD nebyl sjednán				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):			ANO	Termín dokončení do: 13.11.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Celková cena z SOD: 295.730,-	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: +9.000,-		
	Konečná celková cena akce po změně			304.730,-	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			304.730,-	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Jaroslav Struhár	Datum: 2.11.2018		
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Lukáš Vala	Datum: 2.11.2018		
Za LS - seznámen			Datum: 2.11.2018		
Přílohy: zápisy v SD					
Poznámka:					




Položkový rozpočet


Stavba :	Potočná 101 - oprava střechy hospodářská část	Rozpočet:
Objekt :	vícepráce	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč bez DPH)
Díl:	Oprava				
	demontáž:				
4	oprava SM bednění	m2	10	200	2 000,00
26	sněhové zábrany A 400	ks	200	35	7 000,00
	Celkem oprava				9 000,00

2.11.2018

Dodavatel: JASTR - pokrývačství, klempířství
Sídlo: Bartáková 32, Rýmařov
IČ: 61577995
DIČ: CZ7405035770



Denní záznamy stavby	Datum
<i>Průběh dle přílohy projektové části 2</i> <i>úroveň napájení je rozložena v "mřížce"</i> <i>od 100V až do 1000V. Vše je rozloženo</i> <i>a provedeno dle 100V a 1000V a dle</i> <i>průběhu.</i>	31.10.2018
	

Příloha č.3 Pracovního postupu OSIÚ - Zápis o předání a převzetí staveniště stavby

Lesy České republiky, s.p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

KŘ Šumperk

LS Janovice

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

Název stavby: Jaroslav Struhár

Místo stavby: Stará Ves

k.ú.: Stará Ves u Rýmařova

Smlouva o dílo č.: S913/2018/100

Sepsaný dne: 15.8.2018 v Janovicích

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Janovice

zastoupený: Ing. Pavel Koždoň

technický dozor stavebníka: Ing. Lukáš Vala

Zhotovitel (přebírající): Jaroslav Struhár

Bartakova 894/32, 795 01 Rýmařov, IČO: 61577995

zastoupený: Jaroslav Struhár, majitel

Projektant: Ing. Lukáš Vala

Obec: Stará Ves

Ostatní účastníci:

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:
Upřesnění umístění stavby proběhlo při předání staveniště.
2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:



vymezení staveniště dle CN a smlouvy o dílo, zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Po lesní cestě Alfrédská. Příjezdové veřejné komunikace a místní komunikace budou zhotovitelem po celou dobu výstavby udržovány v řádném stavu, bude prováděno průběžně jejich čištění (při poškození bude zajištěna zhotovitelem oprava), v případě nutnosti zajistí zhotovitel na svou odpovědnost a náklady zvláštní užívání komunikací či stanovení dopravního značení..

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Prostor pro zařízení staveniště je pouze v místě stavby.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Na stavbě neexistují žádné přípojky vody a el. energie.

6. Nakládání s odpady:

Dle CN, smlouvy o dílo a přísluš. zákonů.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

Sítě nejsou dotčeny. Blíže viz. PD

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Dle CN, smlouvy o dílo.

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:

Objednatel upozorňuje na respektování vyjádření a přísluš. zákonů.

10. Kácení dřevin:

Neřešit se.

11. Specifika provádění prací:

Dle CN, smlouvy o dílo.

12. Předání projektové dokumentace:

- rozpočet stavby

13. Ostatní doklady:

- zadávací dokumentace

14. Dotčené pozemky a stavby:


Dotčeny budou pouze pozemky uvedené v PD, při dotčení pozemků, které nejsou vlastnictvím LČR (i ve vlastnictví obce) si zhotovitel nechá ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem podepsat souhlas vlastníka(ů) s konečnou úpravou dotčených pozemků (převzetí pozemků), odkaz na vyjádření (souhlasy, smlouvy) vlastníků dotčených a sousedících.

15. Ostatní ujednání:

16. Vyjádření účastníků:

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel
Případně 1x každý z ostatních účastníků

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Jaroslav Struhár	majitel	
Zástupci objednatele	Ing. Lukáš Vala	TPSČ, TDI	
TDS			
Projektant			
Obec			
Ostatní účastníci řízení			

