

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby : D35-ČASY-OSTROV, KM 21,365-27,910, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ev. č. stavby 257/15/11

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
100 / 001

Číslo ZBV:
1.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 21,365 - 27,910

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek , příloha č.9

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Po provedení prací došlo na stavbě k zaměření skutečně provedených prací a v rámci této změny dochází k úpravě množství položek, které jsou charakteru doměrků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	20 630,00	20 630,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	3.10.2018	datum	f
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	3.10.2018	datum	f
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno	3.10.2018	datum	f

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č.18/2017)	jméno	3.11.2018	datum
Zhotovitel	jméno	3.10.2018	datum
Změna během výstavby (ZBV)			

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 257/15/11-D35 ČASY - OSTROV, KM
21,365-27,910, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
100 / 002

Číslo ZBV:
2.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 21,365 - 27,910

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Vzhledem k tomu, že se v brzké době předpokládá zahájení prací na realizaci hlavní stavby D35 Časy - Ostrov, byl na žádost Objednatele vydán pokyn Správce stavby o rozšíření archeologických výzkumů a tudíž i zemních prací o dočasné zábory stavby. Jedná se o nezbytné práce pro zahájení stavby D35 Časy - Ostrov, které je nutné provést v rámci této zakázky, která by jinak způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování PD tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny až v průběhu výstavby.

Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR finanční újmu tím, že při vypsání nové soutěže na tyto dodatečné práce a dodržení všech legislativních předpisů a lhůt by způsobilo posunutí termínu realizace prací a tím i nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu na straně objednatel, což by následně vedlo k prodražení stavby k tíži ŘSD ČR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	764 094,98	764 094,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	3.10.2018	datum
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	3.10.2018	datum
Supervize	jméno	3.10.2018	datum
Správce stavby	jméno	3.10.2018	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §1222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle §24 Směrnice GŘ č.18/2017)

jméno

5.11.2018

Zhotovitel

jméno

3.10.2018