

Dodatek č. 2
k smlouvě o dílo reg. č. 161-18-05-11, ve znění Dodatku č. 1,
na provedení stavby

„Most přes Bystřici u skateparku“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **MĚSTO OSTROV**
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
b) ve věcech technických: vedoucí odboru odboru správy majetku města, tel.: 354 224 911,
referent odboru správy majetku města, tel.: 354 224 904
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 26342669

a

DODAVATEL: **SANAP společnost s ručením omezeným**
Se sídlem: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Marcelm Křížem, jednatelem společnosti
IČ: 41324714
DIČ: CZ41324714
Bankovní spojení: ČSOB Litoměřice
Číslo účtu: 232205590/0300
Zapsána KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Marcel Kříž, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: Marcel Kříž, tel. 602 417 778

(dále jen „**dodavatel**“)

Tímto dodatkem č. 2 se smlouva o dílo reg. č. 161-18-05-11 ze dne 11. 5. 2018 na realizaci stavby „Most přes Bystřici u skateparku“ (dále jen „smlouva“) upravuje následovně:

1. Na základě požadavku objednatele se mění předmět díla.
2. Z důvodu změny předmětu díla dochází ke změně ceny díla, uvedené v čl. IV., odst.1.

I.

Cena díla, uvedená v čl. IV, odst. 1. se mění takto :

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:
- | | |
|---|-------------------------------|
| cena dle SOD bez DPH | 1 496 612,87 Kč |
| vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 120 026,75 Kč |
| vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH | 72 546,01 Kč |
| <u>celkem bez DPH</u> | <u>1 689 185,63 Kč</u> |
| vyčíslení DPH | 354 728,98 Kč |
| <u>cena celková vč. DPH.</u> | <u>2 043 914,61 Kč</u> |
- slovy celkem vč. DPH:

dvamilionytřicettřítisícdevětsetčtrnáctkorunčeských a šedesátjedenhaléř

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po dvou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohová část :
Příloha č. 1 – Změnový list

V Ostrově dne: / /2018

V Litoměřicích dne: / /2018

za Objednatele
Ing. Josef Železný
starosta města

za Dodavatele
Marcel Kříž
Jednatel společnosti