

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-182/2017 č. VZ 01/2018 -ÚP 33-15 ze dne 28.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Hanuš Zdeněk**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

vkládá se	128Cs26	[redacted]	90 000	1.10.-30.10.201
vkládá se	128Cm17	[redacted]	489 500	1.10-30.10,201
vypouští se		[redacted]		

Důvod změny : změna provozních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve ... Vrchlabí...^{25.10.}..., dne2018.....
oprávněný zástupce

V ... Vrchlabí.....^{25.10.2018}..., dne.....
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnsch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

[redacted]
zhotovitel