



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 15.8.2018

č. smlouvy zhotovitele: S19-044-0019

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	09 -11- 2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	2213 / E / 1P

Hehool

I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

SWIETELSKY stavební s.r.o.


Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený:

KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo:

, vedoucím odštěpného závodu

Doručovací adresa:

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČ:


48035599

DIČ:

CZ48035599

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

 ředitel

Sídlo:

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

číslo účtu:



kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

**uzavřely níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.8.2018:**

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.8.2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy zhotovitele S19-044-0019), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Lhotecká – osada Písník v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 118070 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ÚDRŽBA KOMUNIKACE OSADA PÍSNÍK, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěno, že z důvodu technologického postupu není možné provést infiltrační postřik na podkladní vrstvě vozovky (tzv. méně práce), kdy tato skutečnost vyšla najevo v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné méně práce jsou uvedeny v rámci změnového listu (rozpočtu), který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Označené méně práce budou mít vliv na cenu díla.

3. Dále bylo mezi stranami jednáno o poskytnutí slevy z ceny díla, a to pro dále uvedené důvody. Na základě provedených čtyř statických zatěžovacích zkoušek, které vykazaly hodnoty okolo 97 MPa místo projektem určujících 150 MPa, se po dohodě smluvních stran přistoupilo k nápravovému řešení, které spočívá v navýšení vrstvy ACP o 20 mm. Konstrukce vozovky bude celkově v tloušťce 410 mm. Na základě této skutečnosti zhotovitel poskytne objednateli slevu z díla ve výši 50.000,- Kč.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 a 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětného změnového listu (rozpočtu), tj. na jejím snížení o celkem 10.161,26 Kč bez DPH a dále se smluvní strany dohodly na snížení sjednané ceny o dílo o dohodnutou slevu ve výši 50.000,- Kč, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí **bez DPH 951.389,24 Kč**.*

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Týništi nad Orlicí dne 9.11. 2018

ZA ZHOTOVITELE:



ředitel oblasti

SWIETELSKY



vedoucí obchodního oddělení
SWIETELSKY stavební s.r.o.



odštěpný závod Elektromontáže VYCHOD, oblast H. Králové
OR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599

09. 11. 2018

V Hradci Králové dne



DODATEK Č.1 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Oprava povrchu komunikace v ulici Lhotecká - Osada Písník**
Objekt: **b- návrh**
Soupis:

Místo: **Mašova Lhota** Datum: **07.11.2018**
Objednatel : **Technické služby Hradec Králové** Projektant:
Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 161,26

43	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	633,100	16,05	10 161,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		oprava komunikace vozidlové					
	VV		556- (257*0,3)		633,100			
	VV		Součet		633,100			