

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017/01/065/OTSMI

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v pozdějším znění (Dále jen „ZZVZ“) a v souladu s čl. XIV odst. 14.1. Smlouvy

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Městská část Praha 3**
se sídlem : Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená : Mgr. Alexanderem Bellu, starostou
IČ : 00063517
DIČ : CZ 00063517
zastoupená ve věcech technických vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3.
- 1.2 Zhotovitel: Společnost Rámcová dohoda Praha 3 – EDIKT – GEOSAN**
Vedoucí účastník : EDIKT a.s.
Se sídlem : Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsaná u Krajského soudu: v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
zastoupená : Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
zástupce pro věci tech. :
IČ : 251 72 328
DIČ : CZ251 72 328
- Účastník : GEOSAN GROUP .a.s.**
Se sídlem : U Nemocnice 4360, Kolín III, 280 02 Kolín
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená : Luděkem Kostkou, členem představenstva, generálním ředitelem
Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
IČ : 281 69 522
DIČ : CZ281 69 522

Vedením realizace díla je zmocněn xxxxxxxxxx. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provedení díla je xxxxxxxxxx.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské smlouvy, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a finanční stabilitu, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 9. 11. 2017 pod názvem „OBNOVA NÁMĚSTÍ BARIKÁD S UMÍSTĚNÍM DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ“ vypsanou postupem dle § 135 ZZVZ.

II. Preambule

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem: „**OBNOVA NÁMĚSTÍ BARIKÁD S UMÍSTĚNÍM DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ**“ vyhlášenou Objednatelem.
2. Dne 1. 12. 2017 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku a v souladu se ZZVZ, smlouvu o dílo č. 2017/01511/OOŽP (dále též „Smlouva“).
3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla s názvem: „**OBNOVA NÁMĚSTÍ BARIKÁD S UMÍSTĚNÍM DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ**“, konkrétně obnova náměstí Barikád, prováděna dle projektové dokumentace s názvem „Obnova náměstí Barikád s umístěním dětského hřiště, Praha 3 – Žižkov“ zpracované xxxxx dne 6/2017 a dle územního rozhodnutí vydaného Odborem výstavby Úřadu městské části Prahy 3 a dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 9.11.2017,

III. Předmět dodatku

Tento Dodatek č. 1 upravuje o níže uvedené aktualizace následující články Smlouvy o dílo:

Článek II. Předmět smlouvy

Odstavec 2.4 se doplňuje tímto pododstavcem:

Předmět díla dle tohoto odstavce se mění o více a méně práce blíže specifikované v rekapitulaci a změnových listech č.1 - 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek III. Čas a místo provádění díla

Odstavec 3.1. nově zní takto:

Dílo bude provedeno do konce listopadu 2018 od předání staveniště objednatel, přičemž staveniště bude převzato do 5 dnů od výzvy objednatele.

Součástí dodatku je upravený harmonogram prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1

Článek IV. Cena za dílo

Odstavec 4.1 se doplňuje takto:

V souvislosti se změnou ocenění díla smlouvy dle tohoto Dodatku č. 1 se navyšuje celková cena za zhotovení díla o **268 001,36 Kč bez DPH**,

(slovy dvěšestšedesátosm tisíc jedna koruna a třicetšest haléřů).

Rekapitulace celkové ceny díla:

Původní cena díla dle SoD:	11 597 628,60 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1 (ZL č. 1 - 7):</u>	<u>263 001,36 Kč bez DPH</u>
Nová celková cena díla je:	11 865 629,36 Kč bez DPH

plus částka odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2017/01511/OOŽP ze dne 1. 12. 2017 Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou České republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními Evropské komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Harmonogram prací

Rekapitulace

Změnové listy č. 1 - 7

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/01511/OOŽP před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne2018

V Praze dne2018

Za společnost Rámcová dohoda Praha 3

EDIKT – GEOSAN

Objednatel :
Mgr. Alexander Bellu
starosta MČ Praha 3

Zhotovitel :
Ing. Jan Velikovský
člen představenstva EDIKT a.s.