

# Dodatek č. 1

ke smlouvě ze dne 3. 11. 2017, BÚ 206/2017

ke zhotovení díla „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku – oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – D. 04, D. 07, D. 08, D. 09-oprava kamenné ohradní zdi“

## Smluvní strany:

**1. Objednatel:** **Botanický ústav AV ČR, v. v. i.**  
Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice  
Zastoupený: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel  
DIČ: CZ67985939  
IČ: 67985939

**a**

**2. Zhotovitel:** **GREEN PROJECT s.r.o.**  
Sídlo: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice  
Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel  
DIČ: CZ27195783  
IČ: 27195783

uzavírají dnešním dnem tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen dodatek):

1. Článek 1 Předmět smlouvy se mění takto:

Z celkového rozsahu díla vymezeného uvedenou projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou projektantem Ing. Arch. Martinem Laštovičkou – Atelier na Stoupách, IČ: 49404601, číslo autorizace: ČKA 02467, Husova 1623/12, 586 01 Jihlava

se budou realizovat pouze tyto objekty:

- D. 04 Vstupy do Parku a dřevěné oplocení u Dobřejovic
- D. 07 Ohradní kamenná zeď u cyklostezky
- D. 08 Vstup u Kučerů a ohradní kamenná zeď na Boháčku
- D. 09 Ohradní zdi v ulici U Parku
  - o D. 09.01 Kamenná zeď s bývalými vstupy

2. Z celkového rozsahu díla vymezeného uvedenou projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou projektantem Ing. Arch. Martinem Laštovičkou – Atelier na Stoupách, IČ: 49404601, číslo autorizace: ČKA 02467, Husova 1623/12, 586 01 Jihlava

se v rámci plnění smlouvy nebudou realizovat tyto objekty:

- D. 09 Ohradní zdi v ulici U Parku
  - o D. 09.02 Vstup č. 90 a oprava zdi
  - o D. 09.03 Nová zeď a technický vstup

3. Uvedená projektová dokumentace je přílohou Smlouvy ze dne 3. 11. 2017.

4. Tento dodatek je formální opravou Smlouvy ze dne 3. 11. 2017, kterou se dává do souladu rozsah díla s předmětem smlouvy, s rozpočtem a s jeho strukturou požadovanou objednatelem ve výběrovém řízení „Zvýšení ochrany a sjednocení

areálu Průhonického parku – oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – D.04, D.07, D.08, D.09-oprava kamenné ohradní zdi“.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Průhonicích dne 26. 10. 2018

.....

za Zhotovitele

.....

za Objednatele