



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 199/2018

na kompletní zhotovení stavby

„Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zatupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

(dále též „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**TANNACO, a. s.**

Se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

Zastupuje: Zdeněk Škarvada, statutární ředitel

IČO: 61677272

DIČ: CZ61677272

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

### **d o d a t e k.**

#### **I.**

#### **Prohlášení smluvních stran**

Dne 20.07.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 199/2018, jejímž předmětem bylo kompletní zhotovení stavby parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

## II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	<b>13 926 156,01 Kč</b>
DPH	<b>2 924 492,76 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>16 850 648,77 Kč</b>

(slovy: šestnáctmilionůosmsetpadesáttisícšestsetčtyřicet osm korun českých a sedmdesát sedm haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.


Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem


dne



Ing. Jiří Machek, ředitel  
za objednatele

V Poděbradech 07.11.2018

dne



Pavel Machek, jednatel  
za zhotovitele

Příloha č. 1 - Změnový list ZL1 a ZL2 (číslo změny: 1) ze dne 08.11.2018  
(pevně připojená příloha)

## Změnový list č. 1

Název a evidenční číslo Stavby:

**Parkoviště v areálu Národního hřebčína - Kladruby nad Labem**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZL:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy**

**SO 301 - Odvodnění zpevněných ploch**

**SO 101, 301 / 1**

**1**

Objednatel:

Národní Hřebčín, s.p.o. Kladruby nad Labem  
Kladruby nad Labem čp. 1  
533 14 Kladruby nad Labem  
IČ: 72048972

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.  
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady .  
IČ: 61677272

### Rekapitulace ZL č. 1

#### SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

část ZL č.	Geotextíle pro ochranu, separaci a filtraci netkaná do 500 g/m <sup>2</sup>	Jednotková cena	Cena navrhovaných Změn záporných
1.1	2840,00 m <sup>2</sup>	67,00	190 279,67

část ZL č.	Konstrukční vrstva ze separačního geokompozitu	Jednotková cena	Cena navrhovaných Změn záporných
1.2	130,20 m <sup>2</sup>	72,00	9 374,40

#### SO 301 - Odvodnění zpevněných ploch

část ZL č.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	Jednotková cena	Cena navrhovaných Změn záporných
1.3	6,06 m <sup>3</sup>	120,00	727,20

část ZL č.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	Jednotková cena	Cena navrhovaných Změn záporných
1.4	6,06 m <sup>3</sup>	187,00	1 133,22

část ZL č.	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm vč. lože	Jednotková cena	Cena navrhovaných Změn záporných
1.5	151,5 m	297,00	44 995,50

Suma ZL č.	Cena navrhovaných Změn záporných	246 509,99 Kč
------------	----------------------------------	---------------

Změnový list č. 1

Číslo paré:

## Změnový list č. 2

Název a evidenční číslo Stavby:

**Parkoviště v areálu Národního hřebčína - Kladruby nad Labem**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZL:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO - Oplocení**

**SO Opl. / 2**

**2**

**Objednatel:** Národní Hřebčín, s.p.o. Kladruby nad Labem  
Kladruby nad Labem čp. 1  
533 14 Kladruby nad Labem  
IČ: 72048972

**Zhotovitel:** TANNACO, a.s.  
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady .  
IČ: 61677272

### Rekapitulace ZL č. 2

část ZL č.	Oplocení mezi parkovištěm a dvorem v areálu Národního hřebčína	Jednotková cena (kpl.)	Cena navrhovaných Změn kladných
2.1	73 m	116 500,00	116 500,00

Plot č. 1 mezi parkovištěm a dvorem bude zřízen přes odnímatelné ploty. Celková výška plotu bude 160 cm z toho pleťivo 150 cm a 10 cm mezera pod plotem. Pleťivo bude z průmyslové sítě PILONET. Plot bude zahrnovat dvoukřídlou bránu o maximální šířce 4,2 m v antracitové barvě.

část ZL č.	Oplocení mezi parkovištěm a Basetou v areálu Národního hřebčína	Jednotková cena (kpl.)	Cena navrhovaných Změn kladných
2.2	122 m	99 500,00	99 500,00

Plot č. 2 mezi parkovištěm a Basetou bude zřízen v kombinaci podhrabové desky a stávajícího základu. Celková výška plotu bude 180 cm. Pleťivo bude taktéž z průmyslové sítě PILONET. V rámci realizace výše uvedeného oplocení dojde k opravě stávající zadní brány, která je součástí uvedeného oplocení.

Suma ZL č.	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>216 000,00 Kč</b>
------------	---	----------------------

Suma ZL č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.II	246 509,99	216 000,00	- 30 509,99

Změnový list č. 2

Číslo paré: