



MHMPP07MXXJW

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 7

K mandátní smlouvě č. MAN/ 21/03/002666/2004
na stavbu č. 3140 – TV Újezd nad Lesy, etapa 0004,0005,0008,0009,0010
ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6


uzavřené dne 5.8.2004 mezi smluvními stranami

1) Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1

zastoupené: Ing. Janem Beránkem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hl.m. Prahy na základě plné moci ze dne 1.2. 2012

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: 

(dále jen „mandant“)

a


2) ZAVOS s.r.o.


Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00

provozovna dle ŽR: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Pavlem Prikrylem, jednatelem společnosti

IČ: 60203013 DIČ: CZ60203013 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl: C číslo vložky: 25372

(dále jen „mandatář“)

Vzhledem ke změně v osobě zastupující „mandanta“ a rozšíření věcného plnění etapy 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská oproti původnímu rozsahu, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 7 k výše uvedené mandátní smlouvě na stavbu č. 3140 – TV Újezd nad Lesy, etapa 0004 – Komunikace Újezd nad Lesy-sever, etapa 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská, etapa 0008 – Komunikace Újezd nad Lesy – jih, etapa 0009 – Intenzifikace ČOV, etapa 0010 – Kanalizace ostatní

t a k t o :



Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna osoby oprávněné podepisovat za Hlavní město Prahu.
2. Dále je předmětem tohoto Dodatku věcné rozšíření stavby o výkon inženýrské činnosti při realizaci etapy 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská. oproti původnímu zadání z ledna 2004, kdy součástí této etapy je rovněž realizace 10 ks přípojek kanalizace na stoce B, 1 ks na stoce H, prodloužení řadu B3 o 5 m a 3 ks přípojek n a stoce B4. Jedná se o dodatečné stavební práce zhotovitele díla vyvolané požadavkem MČ Újezd nad Lesy ve výši 3 651 729,67 Kč bez DPH.
Dále se předmět plnění rozšiřuje o realizaci homogenizace konstrukčních vrstev v ul. Hulická (objízdná trasa), v komunikacích daných pro objízdnou trasu Bříství – Kounice – Zaříčanská, dále rozšíření rekonstruovaných částí komunikace po výstavbě kanalizace v ul. Novosibřinská a rekonstrukce komunikace v ul. Novolhotská a Starokolínská dolní. Jedná se o dodatečné stavební práce zhotovitele díla obsažené v „Dohodě o narovnání“ ve výši 11 222 963,53 Kč bez DPH.
Na základě skutečnosti, že realizace předmětu plnění zhotovitele díla, resp. práce na stokách, bude prováděna v souladu s vydanými DIR pro jednotlivá dílčí plnění, resp. stoky bez možnosti souběhu provádění prací, rozšiřuje se předmět plnění o inženýrskou činnost spojenou s prodloužením skutečné doby plnění oproti smluvní době plnění v délce 731 kalendářních dní.
3. Dále je předmětem tohoto dodatku změna článku III. (Odměna a platební podmínky), kdy se navyšuje odměna mandátáře za činnosti při výkonu TDI související s věcným rozšířením stavby, která je cenou nejvýše přípustnou.
4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 7 vyřazení etap: 0004 – Komunikace Újezd nad Lesy –sever, 0008 – Komunikace Újezd nad Lesy-jih, 0009 – Intenzifikace ČOV a 0010 – Kanalizace ostatní.

Článek II.
Změny a doplňky

1. Tímto Dodatkem se mění osoba zastupující mandanta takto:

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1

zastoupené: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl.m.Prahy

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení [REDAKCE]

2. Tímto Dodatkem se doplňuje čl. I. (předmět smlouvy) o odstavec 4. takto:

4. Předmět smlouvy se rozšiřuje o výkon inženýrské činnosti (TDI) při realizaci 10 ks přípojek kanalizace na stoce B, 1 ks na stoce H, prodloužení řadu B3 o 5 m a 3 ks přípojek n a stoce B4 o výkon inženýrské činnosti (TDI) při realizaci homogenizace konstrukčních vrstev komunikací obsažených v „Dohodě o narovnání“ se zhotovitelem Čermák a Hrachovec a.s. Dále se předmět plnění rozšiřuje o inženýrskou činnost

spojenou s prodloužením realizace předmětu plnění zhotovitele díla ze smluvní doby plnění v délce 731 kalendářních dní na skutečnou dobu plnění stanovenou na základě vydaných DIR na 2 976 kalendářních dní – viz. Příloha č.1 k Dodatku č. 7.

3. Tímto dodatkem se doplňuje článek III (odměna mandátáře a platební podmínky takto:

3.1. Článek III, odst. 1 se doplňuje takto:

Odměna mandátáře za rozšíření věcného plnění této smlouvy o výkon TDI – viz. čl.1, odst. 2 tohoto dodatku č., 7 činí:

2 144 248,00 Kč bez DPH
450 292,08 Kč DPH 21%
2 594 540,08 Kč celkem vč. DPH

(výpočet viz. Příloha č. 2)

3.2. Článek III, odst. 2, se doplňuje odstavcem a), a b) takto:

a) Odměna mandátáře pro etapu 0005

Bude vystavena na základě faktury – daňového dokladu ve výši 90 % celkové odměny zbývající k úhradě dle dod. č. 7 (tj. ve výši 1 929 823,20 Kč bez DPH + příslušná DPH) do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončené stavby – etapy 0005 bez vad a nedodělků. Přílohu faktury – daňového dokladu bude tvořit kopie závěrečného „Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla“ bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

b) Konečná faktura za etapu 0005 podle Dodatku č. 7 bude vystavena po vydání kolaudačního rozhodnutí a Dohody o předčasném užívání pro stoku A2 a A2-1 na stavbu a předání komplexních podkladů mandantovi (a to na Odbor technické vybavenosti /OTV MHMP/zakázkově právní oddělení) pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) z účtu mandanta. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je den podpisu protokolu mandantem, a to příslušným pracovníkem oddělení zakázkově - právního OTV MHMP, po přezkoumání správnosti a komplexnosti podkladů předávaných mandátářem.

Faktura bude vystavena ve výši:

214 424,80 Kč bez DPH
45 029,21 Kč DPH 21 %
259 454,01 Kč včetně DPH

3.3. Rekapitulace odměny mandátáře:

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20 %	DPH 21%	Celkem vč. DPH
cena díla celkem vč.dod.č.1-6	7 270 000,00	892 697,27	512 860,16	1 531,48	8 677 088,91
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2012	7 262 707,21	892 697,27	512 860,16		8 668 264,64
Cena dle dod.č.7 (et.0005)	2 144 248,00			450 292,08	2 594 540,08
Zbývá k úhradě vč. dod. č.7	2 151 540,79			451 823,56	2 603 364,35
Nová celková cena včetně dod.č.7	9 414 248,00	892 697,27	512 860,16	451 823,56	11 271 628,99

4. Tímto dodatkem č. 7 k výše uvedené mandátní smlouvě se vyřazují etapy: 0004 – Komunikace Újezd nad Lesy –sever, 0008 – Komunikace Újezd nad Lesy-jih, 0009 – Intenzifikace ČOV a 0010 – Kanalizace ostatní. Předmětem této mandátní smlouvy zůstává etapa 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská.

Čl. III Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č.7 je nedílnou součástí mandátní smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 7 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl.. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 7, datum jeho podpisu a text Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č, 7 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 7 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 4 obdrží mandant a dvě mandátář.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 7 mandátní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákona a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Přehled vydaných DIR

Příloha č. 2 – Výpočet odměny mandátáře

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo č. DIL/21/03/005283/2010 ze dne 18.06.2010 se zhotovitelem díla Čermák a Hrachovec a.s.

Příloha č. 4 – Dodatek č.2 k SOD č. DIL/21/03/005283/2010 ze dne 23.07.2012

V Praze dne 07 -11- 2018

V Praze dne



.....
mandant

.....
mandatář

ing. Martin Vlček
ředitel OTV MHMP

ing. Pavel Příkrýl
jednatel ZAVOS s.r.o.



