
Dohoda o ukončení SMLOUVY O DÍLO

Implementace GDPR pro nemocnice Zlínského kraje

Smluvní strany

Uherskohradištská nemocnice a.s.

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

IČ: 27660915, DIČ: CZ27660915

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4420

zastoupena: MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

AEC a.s.

Purkyňova 2845/101, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 26236176, DIČ: CZ26236176

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7337

zastoupena: Ing. Tomášem Strýčkem, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo Implementace GDPR pro nemocnice Zlínského kraje, kterou mezi sebou mimo jiné objednatelé uzavřely strany této dohody jako objednatel č.2 a Zhotovitel dne 1.2.2018 (dále jen „Smlouva“)

1. Strany této dohody shodně konstatují, že se nepodařilo zhotovit dílo dle Smlouvy k oboustranné spokojenosti a že vady díla dle společného konsensu nelze opravit.
2. Vzhledem k uvedenému v bodě 1., se strany této dohody, vedeny snahou dosáhnout smírného řešení, dohodly, že Smlouva bude ukončena ve smyslu této dohody za níže v bodě 3 stanovených podmínek.
3. Podmínky ukončení Smlouvy:
 - a) objednatel č. 2 akceptuje dílo v rozsahu, jak bylo ke dni podpisu této dohody předáno a nebude požadovat po Zhotoviteli žádné další doplnění díla či jeho opravu, s výjimkou školení osob ve smyslu bodu 8) Etapa 2 Přílohy č. 2. Smlouvy v rozsahu jednoho dne, které se Zhotovitel v rámci ceny díla zavazuje provést v sídle objednatele č. 2 v termínu dle předchozí dohody zástupců stran této dohody Mgr. Jakuba Crkvy za objednatele č. 2 a Janem Minaříkem za Zhotovitele, a to ideálně do konce roku 2018.
 - b) objednatel č. 2 uznává, že Zhotovitel odstranil ke dni podpisu této dohody veškeré vady díla z 1. etapy a zavazuje se uhradit Zhotoviteli zádržné, které ve smyslu Smlouvy zadržoval z ceny díla za 1. etapu ve výši 37.420,- Kč bez DPH, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem po podpisu této dohody oběma stranami, se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury.
 - c) strany dohody se dohodly, že Zhotovitel za neodstranitelné vady díla 2. etapy poskytne objednateli č. 2 slevu z ceny díla 2. etapy ve výši 25%, tj. 62.500,- Kč bez DPH, kterou promítne do faktury za 2.etapu díla, kterou vystaví po podpisu této dohody oběma stranami, se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury. Za 2. etapu bude mít tedy objednatel č. 2 uhradit 187.500,- Kč bez DPH, tj. 226.875,- Kč včetně DPH.

- d) strany dohody shodně konstatují, že výstupy druhé etapy díla byly ze strany Zhotovitele dodány s prodlením, čímž vznikl objednateli č. 2 nárok na úhradu smluvní pokuty ve smyslu Smlouvy ve výši 82.500,- Kč, s čímž Zhotovitel souhlasí a uhradí tuto smluvní pokutu na základě faktury vystavené objednatelem č. 2 po podpisu této dohody, se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury.
- e) strany dohody se dohodly, že bez ohledu na splatnosti faktur si vzájemné finanční nároky z fakturací dle písmen c) a d) výše vypořádají formou zápočtu a objednatel č. 2 tedy ve lhůtě splatnosti faktury dle písmene c) uhradí Zhotoviteli částku ve výši 144.375,- Kč.
4. Strany Dohody shodně konstatují, že uhrazením faktury dle bodu 3. písmene b) a částky dle bodu 3., písmene e) objednatelem č.2 budou vypořádány veškeré vzájemné finanční či jiné nároky ze Smlouvy, s výjimkou školení dle bodu 3., písmene a), jehož řádným provedením skončí platnost Smlouvy a strany dohody již vůči sobě nebudou uplatňovat žádné jiné nároky ze Smlouvy, než jsou v této dohodě uvedeny.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

V Uherském Hradišti dne

V Brně dne

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva

.....
AEC a.s.
Ing. Tomáš Strýček
statutární ředitel