

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(č. 12/07/2018)

V předmětném plnění „**Oprava chodníku ulice Revoluční v Krnově**“,

1
Smluvní strany

Městský úřad Krnov
Doručeno: 02.11.2018 12:47:27
KRNOVZ-81722/2018
listy: 4 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



Objednatel: **Město Krnov**

sídlo: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
zastoupený: **PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, MBA, starostkou**
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú.728771/0100
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**

Sídlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632
zastoupený: **Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé**
zapsaný:

telefon: **Osobní údaje**
e-mail:
bank. spojení
(dále jen *zhotovitel*)

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„ Oprava chodníku ulice Revoluční v Krnově “

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. 12/07/2018 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem IV. **Cena za dílo, odst. 2.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 1** v tomto rozsahu:

V. Cena díla

Smluvní cena díla se snižuje z důvodu neprovedených prací a vzájemně odsouhlasených změn

Smlouva o dílo – smluvní cena díla	3.473.144,92 Kč
Dodatek č. 1	- 360.036,56 Kč

Celková cena díla bez DPH	3.113.108,43 Kč
21% DPH	653.752,77 Kč
Celková cena díla vč. DPH	3.766.861,20 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Krnově dne

- 7 -11- 2018

Zhotovitel :

Objednatel :



Osobní údaj

.....

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
Jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

Osobní údaj

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, MBA
starostka města

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN PRO DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 12/07/2018

Podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o.
Adresa: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
IČO: 05091632
DIČ: CZ05091632
Bankovní spojení:
Zastoupený:

E-mail: **Osobní údaje**

Změny realizace díla:

„ Oprava chodníku ulice Revoluční v Krnově ”

Zdůvodnění neprovedených prací a provedených prací nad rámec SOD na základě požadavku zhotovitele.

01 - Vjezd č.2 do Veolie - likvidace stávajícího poškozeného asfaltu a vydláždění žulovou kostkou

V PD nebyla řešena oprava tohoto vjezdu (staničení 0,00 – 0,035) . Zástupce investora se rozhodl pro náhradu poničeného asfaltového povrchu za vydláždění žulovou kostkou.

Cena bez DPH 75.094,57 Kč

02 – Výměna poškozeného zábradlí – začátek úseku

V PD nebyla řešena výměna ani oprava tohoto zábradlí (staničení 0,00 – 0,035) . Zástupce investora se rozhodl pro náhradu deformovaného a rezavého zábradlí za nové trubkové zábradlí odpovídající současné normě.

Cena bez DPH 91.849,30 Kč

03 – Přeosazení stávající lavičky a rozšíření dlažby pro její uložení

Stávající lavička je osazena v travnaté ploše (staničení 0,600). Zástupce investora se rozhodl plochu pod lavičkou vydláždít zámkovou dlažbou a navázat tak na opravovaný chodník.

Cena bez DPH 4.942,59 Kč

04 – Neprovedené práce sanace pláně a dodávka obrubníků

V PD a rozpočtu pro SOD bylo počítáno s případnou sanací pláně pod nový chodník a výměnou cca 10 % žulových silničních obrubníků. Sanaci pláně nebylo zapotřebí provádět a obrubníky se měnily v menším rozsahu.

Cena bez DPH -497.616,34 Kč

05 – Neprovedené práce chodník úsek (staničení 0,815 -konec úseku 0,859)-práce již v minulosti provedly Technické služby Krnov

V minulosti již část chodníku provedly Technické služby Krnov

Cena bez DPH -105.881,96 Kč

06 - Vodící pásy pro nevidomé skutečnost

Změna v provedení vodících pásů pro nevidomé z červené slepecké dlažby dle provedené skutečnosti.

Cena bez DPH -12.014,61 Kč

07 - Přeložení uvolněného dvojřádku u silničních obrub

Lokální přeložení uvolněné obruby z dvojřádku ze žulové kostky, která navazuje na vybourané a znovu uložené obrubníky.

Cena bez DPH 83.831,33 Kč

08 - Změna v provedení vjezdu – staničení 0,203 – 0,211

V PD byla řešena oprava tohoto vjezdu (staničení 0,203 – 0,211) v provedení z asfaltu. Zástupce investora se rozhodl pro provedení vjezdu ze zámkové dlažby tl. 80mm dle provedení ostatních vjezdů.

Cena bez DPH -241,44 Kč

1. Změny jsou samostatně vyčísleny v příloze v položkových rozpočtech.

**Veškeré změny byly konzultovány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby
Ing. Petrem Guňkou.**

Souhrnná cena předložených změn č. 1 :

Celkem za neprovedené práce	-615.754,35 Kč bez DPH
Celkem za práce nad rámec SOD	255.717,79 Kč bez DPH
Celkem za dodatek č.1 k SOD	360.036,56 Kč bez DPH

V Krnově dne: 15.10.2018

Vypracoval: Pavlína Čandasová – rozpočty a příprava

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a inženýrská firma
ČSA 03506, 704 01 Krnov

Osobní údaj

Tomáš Fousek – jednatel firmy
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: AF1806054 Oprava chodníku ul. Revoluční v Krnově

DOD č.1 Změny v průběhu stavby

Objednatel: Město Krnov IČO: 00296139
Hlavní náměstí 1 DIČ: CZ00296139
79401 Krnov

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632
Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632
79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-406 526,34
PSV	46 489,78
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-360 036,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-360 036,56 CZK
Základní DPH	21 %	-75 607,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -435 644,24 CZK

v KRNOVĚ

dne 2. 11. 2018

AF Stav Krnov s.r.o.
stř.

Osobní údaj

—
za zhotovitele

..

Osobní údaj

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
DOD č.1	Změny v průběhu stavby	0,00	-360 036,56	-75 607,68	-435 644,24	100
01	Vjezd č.2 do Veolie - likvidace stávajícího poškozeného asfaltu a vydláždění žulovou kostkou	0,00	75 094,57	15 769,86	90 864,43	-21
02	Výměna poškozeného zábradlí začátek úseku	0,00	91 849,30	19 288,35	111 137,65	-26
03	Přeosazení stávající lavičky a rozšíření dlažby pro její uložení	0,00	4 942,59	1 037,94	5 980,53	-1
04	Neprovedené práce sanace pláňe a dodávka obrubníků	0,00	-497 616,34	-104 499,43	-602 115,77	138
05	Neprovedené práce chodník úsek KÚ až 0,815-provedeno TS Krnov	0,00	-105 881,96	-22 235,21	-128 117,17	29
06	Vodící pásy pro nevidomé skutečnost	0,00	-12 014,61	-2 523,07	-14 537,68	3
07	Přeložení uvolněného dvojřádku u silničních obrub	0,00	83 831,33	17 604,58	101 435,91	-23
08	Změna v provedení vjezdu staničení 0,203-0,211	0,00	-241,44	-50,70	-292,14	0
Celkem za neprovedené práce		0,00	-615 754,35	-129 308,41	-745 062,76	100
Celkem za práce nad rámec SOD		0,00	255 717,79	53 700,73	309 418,52	100
Celkem za stavbu		0,00	-360 036,56	-75 607,68	-435 644,24	100