

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 18/2018 ze dne 15. 01. 2018

Smluvní strany:

Město Nové Město nad Metují

sídlo: náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

jednající: Petrem Hablem, starostou

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., 19-927 551/0100

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **S T A K O společnost s ručením omezeným**

Sídlo/Místo podnikání: Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové

IČO: 422 284 68

DIČ: . CZ 422 284 68.

jednající: ■■■■■, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 724

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., číslo účtu 50001511/0100.

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo** na
kompletní dodávku stavby:

„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují „

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy článku I Smlouvy o dílo se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 1
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Méně práce bez DPH	- 1.263.815,19 Kč
Více práce bez DPH	1.727.773,18 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	463.957,99 Kč
DPH 21% 97.431,18 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH561.389, 17 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č1:

Celková cena díla bez DPH	20.395.955,94 Kč
DPH 21 %	4.283.150,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH	24.679.106,69 Kč

(slovy: dvacet čtyři miliony šest set sedmdesát devět tisíc sto šest korun českých šedesát devět haléřů včetně DPH).

XI. Závěrečná ujednání

14.1 Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah vyplývající z tohoto dodatku, včetně otázek v tomto dodatku výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním tohoto dodatku výslovně souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

14.7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

14.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.10. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.11 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 22.10.2018 usnesením č. RM 407- 17503/18.

14.12. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Novém Městě n. M. dne 31.10.2018

V Hradci Králové dne 31.10.2018

Za objednatele:

Město Nové Město nad Metují

Petr Hable, starosta

Za zhotovitele:

S T A K O společnost s ručením omezeným

■■■■

Soupis změn ke Změnovému listu č.1

Stavba: Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objednavatel: Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

Číslo Změny	název změny	odpočty	připočty	rozdíl bez DPH
1	Změna založení objektu – skála	-378 600,78	220 497,29	-158 103,49
2	Změna fólie x živičné pásy	-338 328,62	294 963,29	-43 365,33
3	Bilance zemin, výkopek + uložení	-96 566,66	681 555,25	584 988,59
4	Přeložka vody a topení ve stávající škole	0,00	12 000,00	12 000,00
5	Podchycování stávajících základů	-13 398,18	0,00	-13 398,18
6	Provizorní odkanalizování stávající školy	0,00	29 591,00	29 591,00
7	Střecha nad tělocvičnou - záměna ti (vata) za EPS dle požární zprávy	-33 398,55	31 233,06	-2 165,49
8	Změna tloušťky panelů nad 1.NP	-214 661,44	238 777,44	24 116,00
9	Provizorní hromosvod	0,00	4 800,00	4 800,00
10	Dorovnání stávajícího zdíva	0,00	20 941,89	20 941,89
11	Prefa strop nad 2.NP	-148 556,96	156 892,00	8 335,04
12	Odpočet neprovedené šachty 1.NP	-25 000,00	0,00	-25 000,00
13	Neprovedené plastové okno , pozice 02/C - 2.NP	-5 300,00	0,00	-5 300,00

Celkem -1 253 811,19 Kč 1 691 251,22 Kč 437 440,03 Kč

Cena bez DPH 437 440,03 Kč

DPH základní 21,00% ze 437 440,03 529 302,44
snižena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 529 302 Kč

Soupis změn ke Změnovému listu č.2

Stavba: Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objednavatel: Město Nové Město nad Metují
 Náměstí Republiky 6, 549 01

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným
 Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
15	Změna dispozice + ZTI	-10 004,00	36 521,96	26 517,96

Celkem -10 004,00 Kč 36 521,96 Kč 26 517,96 Kč

Cena bez DPH 26 517,96 Kč

DPH základní 21,00% ze 26 517,96 32 086,73
 snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK 32 087 Kč