

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0406/18

č. smlouvy zhotovitele: 211 0 906

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OPĚRNÁ ZEĎ“**

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALPINE Bau CZ a. s.</b>
Adresa:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
IČ:	02604795
DIČ:	CZ02604795
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavby vedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
č. ú.	XXXXXXXXXX

### **Článek II. Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany spolu dne 14. 5. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0406/18 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

2. Po provedení a vyhodnocení zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že stavba nepřekračuje hranice pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje. Z toho důvodu nebude provedeno vyhotovení oddělovacího geometrického plánu.
3. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
  - a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
  - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
4. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 8 844 474,83 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 16 000,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 828 474,83 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny ve smlouvě o dílo**

#### **1. Článek I. Smluvní strany, Zhotovitel**

Dosavadní text čísla účtu zhotovitele se vypouští a nahrazuje se textem:

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 2) Další činnosti**

Dosavadní text bodu b) ostatní činnosti (poslední odrážka) „*vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na základě skutečného provedení stavby ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, který bude před potvrzením katastrálním úřadem písemně odsouhlasený vedoucím oddělení majetkové správy ŘSZK ve Valašském Meziříčí,* se vypouští.

#### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	8 828 474,83
DPH 21 %	1 853 979,71
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>10 682 454,54</b>

**(slovy desetmilionůšestsetosmdesátdvatisícečtyřistapadesátčtyři koruny české, 54/100)**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 25. 10. 2018

Za objednatele:  
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:  
**ALPINE Bau CZ a. s.**

.....

.....