

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Optima spol. s r.o.

Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem

IČ: 150 30 709

DIČ: CZ150 30 709

Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Zapsán v OR Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 200/2016 ze dne 14.08.2016

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku
projektové dokumentace:

„Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

Cena díla uvedená bodě 3.1 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran snižuje o méněpráce - za bezpečnostní audit a dále se snižuje o slevu 10% z celkové ceny díla.

Celková cena díla uvedená v bodu 3.1 Smlouvy je tedy následující:

Změna ceny dle dodatku č.1 (méně práce, sleva)

Méně práce audit bezpečnosti

bez DPH:	- 20 000 Kč
DPH :	- 4 200 Kč
s DPH:	- 24 200 Kč

Celková cena díla po odečtu méně prací.

Celková cena díla bez DPH:	101 000 Kč
DPH :	21 210 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	122 210 Kč

Sleva 10% bez DPH	- 10 100 Kč
DPH 21 %	- 2 121 Kč

Dodatek č. 1 včetně DPH - 36 421 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1

Celková cena díla bez DPH:	90 900 Kč
DPH:	19 089 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	109 989 Kč

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 V ostatních ujednání se Smlouva nemění.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 407- 17502/18 ze dne 22.10.2018.

V Novém Městě nad Metují, dne 30.10.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 02.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují


jednatel OPTIMA, spol. s r.o.