

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1809/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: -----

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **TOKRA s.r.o.**
sídlo: Praha 5 – Velká Chuchle, Pod akáty 53/3, PSČ 159 00
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Tomáš Krátký, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Tomáš Krátký, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Tomáš Krátký, jednatel
IČO: 27432033
DIČ: CZ27432033
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 112172
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 9. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Trnávka – stavební úpravy budovy p.č.st.461**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla (důvodem je navýšení objemu prací) a změna celkové ceny díla.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 písmeno b) se mění následovně:

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 14.12.2018.

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):..... 292 181,81 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 67 527,36 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 1 597,70 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 358 111,47 Kč
(slovy: třístapadesátosmtisícsto jedenáctkorunčeských a čtyřicet sedm haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č.1 Oceněný soupis prací

V Praze dne

V Pelhřimově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Tomáš Krátký
jednatel
TOKRA s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 19-3

Stavba: Stavební úpravy budovy PVL p.č. st.461 - mén'é práce-vícepráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Želiv

Datum:

Objednatel:

IČ: 70389953

DVI Halaškovice 2178/9 Smíchov 15000 Praha 5

DIČ: CZ70990053

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

pracovatel:

IČ:

DIČ:

Poz.fL-nka:

Náklady z rozpočtů 358 111,47

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,03

Cena. bez DPH 358 111,47

DPH základní	21,00%	ze	358 111,47	75,21
snížená	15,00%	ze	0,00	,00

Cena s DPH **V CZK** 433 311 4,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Povodí Vltavy,
stani podnik
závod Dobříš, 3
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Zhotovitel

TOKRÁ s.r.o.
159 00 Praha
IČ: 27432033, DIČ: CZ

Datum a podpis: 'ý.'

ř. Razítko

Datum a podpis:

ř-t. (4) Razítko

REPITULACE OBJEKTŮ KA STAVBY

Kód: 19-3
 Stavba: Stavební úpravy budovy PVL p.č. st.461 rnénépráce-vícepráce
 Želiv Datum: 26.07.2017
 Objednatel: PVL, Hotečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 Projektant:
 Z.hotovíte:: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK1]
11	Náklady z rozpočtů	358 111,47	433 314,38
	Stavební úpravy	92 522,61	111 952,36
2	Výměna oken	34 709,25	41 998,19
3	Výměna vchodových a inter.dveří	69 399,70	83 973,64
4	Koupelna a WC	68 949,00	83 428,29
5	J Elektroinstalace	26 601,25	3 ⁷ 187,51
5.1.	Vícepráce elektro - Želiv dílna	36 097,42	43 677,H
5,2.	Vícepráce elektro - Želiv rozvaděč dílna	13 626,94	16 488,(;0
5.3.	Vícepráce - zednické začištění elektro	15 500,00	18 755,00
6	Méněpráce - Stavební úpravy	-1 597,70	-1 933,22
7	Vícepráce - Koupelna a WC	2 303,00	") 786,63
2.	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ce,lkové náklady za stavbu 1) + 2)	358 111,47	433 314,38