

č. j. SPU 478316/2018  
č. objednatele 1: 1357-2015-537213  
č. objednatele 2: TPR/15/073

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015**

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
<b>Sídlo (fakturační adresa):</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Silvie Römerová, odborný rada, Pobočka Rakovník
<b>Adresa:</b>	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Zastoupen:</b>	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXX
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXX
<b>Adresa:</b>	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	10006-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**Zhotovitel:** GEOREAL spol. s r.o.  
**Sídlo:** Hálkova 12, 30100 Plzeň  
**Zastoupen:** Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem  
**ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:** XXX  
**v technických záležitostech oprávněn  
jednat:** XXX  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**Číslo účtu:** 720092329/0800  
**IČO:** 40527514  
**DIČ:** CZ40527514  
**Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:** KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  
zpracování návrhu KoPÚ:** XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele podle skutečně provedeného počtu měrných jednotek v souladu s čl. VI. Odst. 6.2. a 6.3.. Vše v souladu s § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krušovice se upravuje následovně.**

**Etapa 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záborů půdy stavbami**

Mění se celkový počet MJ tj. **90 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **45**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **58.500,- Kč bez DPH** (90 MJ x 650,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **29.250,- Kč bez DPH** (45 MJ x 650,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.2.1.2. se mění z původní částky **58.500,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 29.250,- Kč bez DPH.**

**Etapa 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záborů půdy stavbami**

Mění se celkový počet MJ tj. **10 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **4**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **8.000,- Kč bez DPH** (10 MJ x 800,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **3.200,- Kč bez DPH** (4 MJ x 800,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.2.1.3. se mění z původní částky **8000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 3.200,- Kč bez DPH.**

**2) Dodatkem se doplňuje Článek X odst. 10. 10. o ochraně informací Státního pozemkového úřadu v následujícím znění:**

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a

bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 12. 11. 2018

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Michal Hájek  
vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 12. 11. 2018

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
BC. Lukáš Hnízdl  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 12. 11. 2018

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Karel Vondráček  
Jednatel GEOREAL spol. a r.o.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krušovice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krušovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	1 500	232 500	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	218	1 300	283 400	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu: dokumentace BPEJ	ha	558	100	55 800	30.6.2016
	Studie odtokových poměrů	ha	558	250	139 500	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	548	300	164 400	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>875 600</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	522	500	261 000	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	1 200	45 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	650	29 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	800	3 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	522	1 200	626 400	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>981 450</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	548	500	274 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>274 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>160 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč	875 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	981 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	274 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 291 050 Kč</b>
DPH 21% v Kč	481 121 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 772 171 Kč</b>

V Rakovníku dne 12. 11. 2018

V Karlových Varech dne 12. 11. 2018

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....  
Ing. Michal Hájek  
vedoucí Pobočky Rakovník

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 12. 11. 2018

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Karel Vondráček  
jednatel GEOREAL spol. s r.o.