

Dodatek smlouvy o dílo č. 2
evidenční číslo zhotovitele 2017/3310/0072

akce:

**„Intenzifikace ČOV a odkanalizování místních částí města Rychnov nad Kněžnou
lokalita Městská Habrová a nový vodovod v m.č. Městská Habrová - I. etapa“**

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČ: 46506934

DIČ : CZ46506934

zastoupená: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nových skutečností zjištěných v lokalitě stavby a to věcných i legislativních není možné stavbu kompletně dokončit v původním termínu dle SOD. Proto smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

3. Doba plnění:

3.1.

- A) dokončení: do 30. 9. 2019
- B) vodovod zahájení: po obdržení stavebního povolení (předpoklad duben 2019)
dokončení: do 30. 09. 2019

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

cena – dodatečné stavební práce:

1) výměna vodovodu Jungovo nábřeží

Cena bez DPH:	3 911 079,36 Kč
DPH 21%	821 326,67 Kč
Cena celkem:	4 732 406,03 Kč

2) protipovodňová opatření v lokalitě Městská Habrová (km 0,000 - 0,026)

Cena bez DPH:	2 123 716,75 Kč
DPH 21%	445 980,52 Kč
Cena celkem:	2 569 697,27 Kč

Cena celkem za dílo:

Cena bez DPH dle SOD:	26 091 997,09 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1:	3 911 079,36 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.2:	2 123 716,75 Kč

Cena celkem bez DPH:	32 126 793,20 Kč
DPH 21%	6 746 626,57 Kč
Cena celkem včetně DPH:	38 873 419,77 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 24.9.2018 číslo usnesení 553/2018

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

Rozpočet protipovodňová opatření v lokalitě Městská Habrová (km 0,000 - 0,026)

V Rychnově nad Kněžnou dne 22.10.2018

Za objednatele:

V Pardubicích dne 29.10.2018

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva