

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 410/2018/S3

č. zhot. 2018/018/N063/S30564

Smluvní strany

Název: Frýdecká skládka, a.s.
Sídlo: Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO | DIČ: 47151552 | CZ47151552
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu: 27-3594220257/0100
Zastoupen: Ing. Richardem Blahutem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Zezulou, členem představenstva

Kontaktní osoba/kontakt:
ve věcech smluvních: Ing. Richard Blahut, předsedou představenstva
M: +420 XXX XXX XXX | E: blahut@frydeckaskladka.cz
Ing. Jaroslav Zezula, členem představenstva
M: +420 XXX XXX XXX | E: zezula@frydeckaskladka.cz

ve věcech technických:
Ing. Richard Blahut, předsedou představenstva
M: +420 XXX XXX XXX | E: blahut@frydeckaskladka.cz
Ing. Jaroslav Zezula, členem představenstva
M: +420 XXX XXX XXX | E: zezula@frydeckaskladka.cz
Petr Bezruč, vedoucí skládky
M: +420 603 881 677 | E: bezruc@frydeckaskladka.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Název: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO | DIČ: 45193118|CZ45193118
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 13403871/0100
Zastoupen: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba | kontakt:
- **ve věcech smluvních:** Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
M: +420 602 702 667 | E: bazgier@lesostavby.cz
Ing. Jakub Sajdl, ředitel divize stavební výroby
M: +420 739 631 196 | E: sajd@lesostavby.cz
- **ve věcech technických:** Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
M: +420 602 702 667 | E: bazgier@lesostavby.cz
Ing. Petr Kuzma
M: +420 724 478 989 | E: kuzma@lesostavby.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

ve smlouvě společně označovány též jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 410/2018/S3, č. zhot. SOD 2018/018/N063/S30564 v tomto rozsahu:

1. Článek III. odst. 4 Smlouvy o dílo č. 410/2018/S3, č. zhot. SOD 2018/018/N063/S30564 se mění a po změně zní takto:

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy ve sjednané době stanovené harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, a to v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 2 pracovních dnů od doručení písemné výzvy (postačí e-mailem)
Termín zahájení prací:	do 2 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Termín dokončení a předání díla:	do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Termín pro odstranění vad a nedodělků:	do 10 pracovních dnů ode dne předání díla

Zhotovitel není v prodlení s prováděním nebo dokončením díla z důvodů stojících na straně objednatele (příprava podkladů) nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v trvání delším než 15 dní v součtu pro období provádění prací zhotovitele. Z těchto důvodů se úměrně posouvá termín dokončení a předání díla.

2. Článek IV. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 410/2018/S3, č. zhot. SOD 2018/018/N063/S30564 se mění a po změně zní takto:

3. Cena díla je ve smyslu ustanovení předchozích odstavců sjednána dohodou takto:

Cena díla bez DPH	17 494 000,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1 059 250,00 Kč
Vícepráce	2 248 425,00 Kč
Nová cena díla bez DPH	18 683 175,00 Kč
DPH 21 % celkem	3 923 466,75 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	22 606 641,75 Kč

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

III.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 410/2018/S3, č. zhot. SOD 2018/018/N063/S30564.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, tuto si před jejím podpisem přečetly, porozuměly jí a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Frýdku-Místku dne 22.10.2018

Ve Frýdku-Místku dne 22.10.2018

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

Ing. Richard Blahut
předseda představenstva

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Zezula
člen představenstva