

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov – Borovany

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 28/VZ/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
Sídlo: **U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III**
Zastoupený: [REDAKCE] **výkonný ředitel, na základě plné moci**
[REDAKCE] **výrobní ředitel, na základě plné moci**
tel.: 246 006 111 fax: 246 006 000
IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459, datum zápisu 15. 10. 2007.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo o méněpráce a v návaznosti na to se mění **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto odstavce smlouvy o dílo nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **28/VZ/2018** a dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov – Borovany**“ ve stupni DSP+ZDS/DPS, (dále jen „PD“), vypracovanou projekční kanceláří **WAY project s.r.o.**, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaný o soupis prací dle změnových listů č. 1, 2, které jsou přílohou dodatku č. 1 smlouvy, a dále aktualizovaný o soupis prací dle změnového listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně – o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 26/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	23 245 446,80 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	128 028,59 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	- 599 225,15 Kč
vícepráce	549 126,09 Kč
Smluvní cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	23 323 376,33 Kč
Změnový list č. 3 – méněpráce	-1 507 102,87 Kč
Smluvní cena díla dle smlouvy a dodatků č. 1 a 2 bez DPH	21 816 273,46 Kč
DPH 21%	4 581 417,43 Kč
Smluvní cena díla dle smlouvy a dodatků č. 1 a 2 včetně DPH	26 397 690,89 Kč

slovy: dvacet šest milionů tři sta devadesát sedm tisíc šest set devadesát korun českých osmdesát devět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu zástupci smluvních stran ve věcech technických/případně výkazu výměr či jiného ukazatele.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 3

České Budějovice dne: 16. 10. 2018
Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Praha dne: 16. 10. 2018
Za zhotovitele:

výkonný ředitel
na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

geosan
GROUP

na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

Stavba: Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany**Objekt:**

č. SOD objednatele: 28/VZ/2016

č. SOD zhotovitele: AV.17011.1.150

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:**INBEST spol. s r.o.
Rudolfovska tř. 64/34, 370 01 České Budějovice**Projektant:**WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec**Zhotovitel:**GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III**Předmět změny:**SO 02 Požadavky objednatele
101 Průtah Vrcov, Borovany
102 Silnice II/155 Vrcov, Borovany - extravilán
105 DIO**Popis změny :**

Na stavbě Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovan dochází ke změně výměr u položek v objektech SO 02, SO 101, SO 102 a SO 105. Důvodem změny jsou neprováděné práce na uvedených objektech. Neprováděné práce mají pozitivní vliv na cenu.

Návrh ocenění: Změnový list č. 3 - Finální změnový list

cena celkem

Měněpráce

Celkem bez DPH	- 1 507 102,87 Kč
DPH 21%	- 316 491,60 Kč
Celkem vč. DPH	- 1 823 594,47 Kč

Celkem za ZL3

Celkem bez DPH	- 1 507 102,87 Kč
DPH 21%	- 316 491,60 Kč
Celkem vč. DPH	- 1 823 594,47 Kč

Vyjádření:**Zhotovitel:**

datum: 9. 10. 2018 podpis: ...

Projektant

datum: 10.10.2018 podpis: ...

TDS:

datum: 10.10.2018 podpis: ...

Investor:

Ing. Jan Šticha

datum: 10.10.2018 podpis: ...

Přílohy: Položkový rozpočet - měněpráce

Seznam ZBV

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	02, Požadavky objednatele			
Rozpočet:	02, Požadavky objednatele			
ZBV 3	Finální změnový list		03/10/2018	-777 578,12
Rozpočet:	02, Požadavky objednatele			-777 578,12
Objekt:	02, Požadavky objednatele			-777 578,12
Objekt:	101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)			
Rozpočet:	101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)			
ZBV 3	Finální změnový list		03/10/2018	-47 193,39
Rozpočet:	101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)			-47 193,39
Objekt:	101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)			-47 193,39
Objekt:	102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)			
Rozpočet:	102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)			
ZBV 3	Finální změnový list		03/10/2018	-334 366,47
Rozpočet:	102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)			-334 366,47
Objekt:	102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)			-334 366,47
Objekt:	105, DIO			
Rozpočet:	105, DIO			
ZBV 3	Finální změnový list		03/10/2018	-347 964,89
Rozpočet:	105, DIO			-347 964,89
Objekt:	105, DIO			-347 964,89
Stavba:	754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03			-1 507 102,87

ZBV č. ZBV 3 Finální změnový list

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03

Objekt: 02. Požadavky objednatele

Rozpočet: 02. Požadavky objednatele

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 1 252 435,84 Kč

Cena - celkem: 474 857,72 Kč

DPH: 99 720,12 Kč

Cena s daní: 574 577,84 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 474 857,72 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -777 578,12 Kč

DPH: -163 291,41 Kč

Cena s daní: -940 869,53 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.10.2018

Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03
Objekt: 02, Požadavky objednatele
Rozpočet: 02, Požadavky objednatele

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
3 02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	████████	██	-20 000,00
5 02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	████████	██	-70 000,00
6 02710	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	████████	██	-400 000,00
10 02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KS	████	██████	-33 375,81
11 02851	A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	████████	██	-200 000,00
17 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KS	████	██████	-13 350,32
18 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KS	████	██████	-40 851,99
Celkem						-777 578,12
Celkem za rozpočet						-777 578,12

ZBV č. ZBV 3 Finální změnový list**Stavba:** 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03**Objekt:** 101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)**Rozpočet:** 101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** WAY project s.r.o.**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.**Rozpočet:**

Základní cena: 8 779 809,19 Kč

Cena - celkem: 8 732 615,80 Kč

DPH: 1 833 849,32 Kč

Cena s daní: 10 566 465,12 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 466,50

Náklad na měrnou jedn.: 1 597,48 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -47 193,39 Kč

DPH: -9 910,61 Kč

Cena s daní: -57 104,00 Kč

Vypracoval zadání:**Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.10.2018**

**Položky ZBV č. ZBV 3**

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03
Objekt: 101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)
Rozpočet: 101, Průtah Vrcov, Borovany (KSO 822 23 73)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
3	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			-625,79
Celkem							-625,79
1 - Zemní práce							
4	112114		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS			-4 005,09
Celkem							-4 005,09
8 - Potrubí							
54	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M			-42 562,51
Celkem							-42 562,51
Celkem za rozpočet							-47 193,39

ZBV č. ZBV 3 Finální změnový list**Stavba:** 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03**Objekt:** 102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)**Rozpočet:** 102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** WAY project s.r.o.**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 11 377 226,38 Kč**Cena - celkem:** 11 042 859,92 Kč**DPH:** 2 319 000,58 Kč**Cena s daní:** 13 361 860,50 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 9 383,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 176,90 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -334 366,47 Kč**DPH:** -70 216,96 Kč**Cena s daní:** -404 583,43 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.10.2018**

Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03
Objekt: 102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)
Rozpočet: 102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	████	████	-9 178,13
Celkem							-9 178,13
1 - Zemní práce							
3	112114		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	████	████	-69 421,56
4	112124		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	████	████	-132 279,44
12	13283		HLBOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II	M3	████	████	-37 820,11
<i>neprováděné</i>							
<i>výkop pro rýhy výměny potrubí DN 400, šířky 1,20 m</i>							
<i>hl. prům 1,40 m pod sáníční. plání, délky dle výkazu výměr</i>							
<i>-1,2*1,4*21,30=-35,784 [A]</i>							
<i>Celkem: A=-35,784 [B]</i>							
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	████	████	-1 109,00
<i>neprováděné práce</i>							
<i>výkop pro rýhy výměny potrubí DN 400, šířky 1,20 m</i>							
<i>hl. prům 1,40 m pod sáníční. plání, délky dle výkazu výměr</i>							
<i>-1,2*1,4*21,30=-35,784 [A]</i>							
<i>odečte se obsyp z nakup materiálu do 0,3 m nad potrubí</i>							
<i>1,2*(0,3+0,48)*21,30=19,937 [B]</i>							
<i>odečte se lože pod potrubím 0,1 m</i>							
<i>1,2*0,1*21,30=2,556 [C]</i>							
<i>Celkem: A+B+C=-13,291 [D]</i>							
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	████	████	-12 782,43
<i>neprováděné práce</i>							
<i>obsyp z nakup materiálu do 0,3 m nad potrubí (výměna potrubí DN400)</i>							
<i>-1,2*(0,3+0,48)*21,30=-19,937 [A]</i>							
<i>odečte se potrubí</i>							



Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03
Objekt: 102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)
Rozpočet: 102, Silnice II/155 Vrcov Borovany - extravilán (KSO 822 23 73)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		0,24*0,24*3,14*21,30=3,852 [B] Celkem: A+B=-16,085 [C]				
				Celkem		-253 412,54
4 - Vodorovné konstrukce						
26	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO <i>odpočet pod neprováděnými propustky lože pod potrubím 0,1 m (potrubí DN400)</i> -1,2*0,1*21,30=-2,556 [A] Celkem: A=-2,556 [B]	M3			-1 822,76
						-1 822,76
8 - Potrubí						
43	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM <i>neprováděná výměna potrubí DN 400 SN 8</i> -21,30=-21,300 [A] Celkem: A=-21,300 [B]	M			-35 592,73
						-35 592,73
9 - Ostatní konstrukce a práce						
56	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM <i>Neprováděné propustky v profilu č. 59L</i> -13=-13,000 [A] <i>Neprováděné propustky v profilu č. 59P</i> -8,3=-8,300 [B] Celkem: A+B=-21,300 [C]	M			-34 360,31
						-34 360,31
Celkem za rozpočet						-334 366,47

ZBV č. ZBV 3 Finální změnový list**Stavba:** 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03**Objekt:** 105, DIO**Rozpočet:** 105, DIO**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** WAY project s.r.o.**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 874 057,36 Kč**Cena - celkem:** 526 092,47 Kč**DPH:** 110 479,42 Kč**Cena s daní:** 636 571,89 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 526 092,47 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -347 964,89 Kč**DPH:** -73 072,63 Kč**Cena s daní:** -421 037,52 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.10.2018**

Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_SUS - ZBV 03
Objekt: 105, DIO
Rozpočet: 105, DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	01450		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KS	████	████	-325 714,35
5	03720	B	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	████	████	-22 250,54
Celkem							-347 964,89
Celkem za rozpočet							-347 964,89