

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2018 uzavřené na tyto práce:

Popovice - oprava kanalizace - 0. Etapa

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

MATEX HK s.r.o.,

IČO: 25968807

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (dle přílohy č. 1 k tomuto dodatku), jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH:	1.247.893,09 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH:	183.760,01 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:	1.431.653,1 Kč
DPH 21%:	300.647,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.732.300,25 Kč

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 133 ze dne 24.10.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
MATEX HK s.r.o.,
Martin Žitek, jednatel společnosti