



KUMSP00T2SYM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-1-

01366/


2016

KR

poř. číslo

2016/59

zkr. odb.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka č. 106/2016


DODATEK č. 1 ke smlouvě č. 01366/2016/KŘ

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zastoupen:IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 200184-1650676349/0800
Ing. Ivanem Strachoněm
náměstkem hejtmána kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. ATRIS, s.r.o.

Se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Zastoupena:

IČ: 28608909
DIČ: CZ28608909
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2016 smlouvu č. 01366/2016/KŘ (dále jen „smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru akce „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice-2. část“(dále jen „dílo“).

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice-2. část

2. V průběhu zpracování díla vznikla potřeba rozšíření díla o zpracování souvisejících projektových prací, a to o projektovou dokumentaci pro provádění stavby na stavebních úpravách depozitářů, která bude součástí části díla v čl. III odst. 2 bod 2.3.
3. Doplněná projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavebních úprav depozitářů bude obsahovat tento výčet:
 - depozitář č. 20 (bývalá stolárna)
 - depozitář č. 21 (technika)
 - depozitář č. 22 (přírůstky)
 - depozitář č. 24 (přírůstky)
4. Cena těchto projektových prací činí 109 000,-- Kč bez DPH, tj. 131 890,-- Kč včetně DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Projektové práce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Zhotovení těchto projektových prací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. Cena za dílo, sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených projektových prací a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena vč. DPH (v Kč)
1. část	Zaměření, průzkumy a projektová dokumentace pro stavební řízení (čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2 smlouvy)	364.000	76.440	440.440
2. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)	432.000	90.720	522.720
Cena celkem		796.000	167.160	963.160

**IV.
Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 103/1969 ze dne 23.6.2016.

V Ostravě dne: 29.06.2016

V Ostravě dne: 14.6.2016

[Redacted signature]

za objednatele

Ing. Ivan Strachoně
na základě pověření
hejtmána kraje



[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted text]