

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 5.10.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Ždár nad Sázavou 2, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

jednající: Ing. Ivo Mittermayer

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

5.10.2018

Dne ~~8.8.2018~~ byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/170 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Obrvaňská**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 35.070,97 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 213.803,00 Kč

Dodatek č. 1: 35.070,97 Kč

Cena celkem: 248.873,97 Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 24.10.2018

Žďár nad Sázavou: 22.10.2018



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



Zhotovitel
DŘEVO VYSOČINA a.s.
Ing. Ivo Mittermayer
jednatel

Přílohy v tomto pořadí:

Seznam změn, bilance, vícepráce nové.

LC Obrvanská

Dodatek č.1 uzavřený dne - - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/270 ze dne 5.10.2018

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	35 070,97 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	35 070,97 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2018/270	213 803,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	35 070,97 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	248 873,97 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	16,40

LC Obrvanská- vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.1 -uzavřený dne - - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/270 ze dne 5.10.2018

Díl 1: Zemní práce								
Výpočet koeficientu								
Cena rozpočtovaná:		267 261,60 Kč	Cena vysoutěžená:		213 803,00 Kč	koeficient oddílu: 0,799976502		
č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
5	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	320,000	137,00 Kč	43 840,00	120m ³ z čištění příkopů a 200m ³ z čištění krajnic. Bez nutnosti rozprostření výkopku	22.10.2018

Odvoz z důvodů nedostatečného místa podél cesty. Cesta je vrstevnicová v prudkém svahu.

celkem 100% URS Díl 1: Zemní práce 43 840,00

koeficient oddílu: 0,80

celkem Díl 1: Zemní práce 35 070,97

Celkem vícepráce 35 070,97

Změnový list stavby		Změna číslo: 1		
		Datum změny: -		
Název veřejné zakázky:		LC Obrvanská		
Zhotovitel:		DŘEVO VYSOČINA a.s.		
Objednatel		Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou		
Název akce (majetku):	Číslo objektů:	Charakter akce:	Stavební oddíly:	
Obrvaňská	0 516562	Oprava-vlastní zdroje	Dle rozpočet součástí SoD	
-	--			
-	--			
-	--			
Popis změn oprot PD:		Viz samostatná příloha		
Zdůvodnění změn:				
- Odvoz části výkopku				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
Posouzení změny - AD projektanta:		Patrik Bay		
S výše uvedenými změnami souhlasím.		Datum:	Podpis včetně autorizace:	
		-		
Dopady:	Do projektové dokumentace (Ano-DSPS/Ne):		Ne	
	Do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	
	Do ceny:	Snížení ceny o: Kč bez DPH	I 0,00 Kč OÚ 0,00 Kč	Bilance: 35 070,97 Kč
		Zvýšení ceny o: Kč bez DPH	I 0,00 Kč OÚ 35 070,97 Kč	Procento víceprací/méněprací: 16,403%
	Konečná celková cena akce po změně:		248 873,97 Kč	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		248 873,97 Kč	
Zástupce zhotovitele:		Datum podpisu:		
Ing. Ivo Mittermayer		-		
Zástupce objednatele:		Datum podpisu:		
Patrik Bay		-		

