

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO č. 18/7700/0275

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP v Poděbradech – oprava balkónů“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 **Objednatel**

Název:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:

Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO:


72080043

Zastoupena:

 – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat


- ve věcech technických:

 - referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

tel.:



e-mail:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:



Strakonice, Na Ohradě 1067, PSC 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2 **Zhotovitel**

Název:

Jiří Havlík

Sídlo:

U Skály 205, 288 02 Nymburk - Drahelice

IČO:

61630934

DIČ:



Zastoupena:

Jiřím Havlíkem - *majitel firmy*

Zapsaná na Okresním živnostenském úřadu v Nymburce č. j. 060/01960/94

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Jiří Havlík - *majitel firmy*



- ve věcech technických:

Jiří Havlík - *majitel firmy*



Bankovní spojení:

Číslo účtu:



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

Článek 2.
PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 18/7700/0275 „ÚP v Poděbradech – oprava balkónů“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. až 5. tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3 Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 1. tohoto Dodatku č. 1. a současně se stává Přílohou č. 3. Smlouvy.

Článek 3.
PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ se nově doplňuje o odstavec 5 tohoto znění:

„5. Součástí díla specifikovaného v odstavci 1. tohoto článku Smlouvy jsou dodatečné vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněném Změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 3. této Smlouvy.“

Článek 4.
CENA ZA DÍLO

4.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku III. CENA ZA DÍLO se mění znění odstavce 1., a to v tomto znění:

„1. Cena za dílo činí 410.410,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta deset tisíc čtyři sta deset korun českých).

DPH ve výši 21% činí 86.185,73,- Kč (slovy: osmdesát šest tisíc sto osmdesát pět korun českých sedmdesát tři haléřů).

Cena za dílo činí 496.595,73,- Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc pět set devadesát pět korun českých sedmdesát tři haléřů).“

Článek 5.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se mění znění odst. 7, a to v tomto znění:

„7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky č. j.: 66969/18/7300-20165-209338

Příloha č. 2 – Cenová nabídka ze dne 21. 8. 2018

Příloha č. 3 - Změnový list“

Článek 6.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- 6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 6.3 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 6.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha:

Příloha č. 1. – Změnový list

V Praze dne 7.11.2018

V Praze dne 6.11.2018

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Česká republika – Generální finanční
ředitelství



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Jiří Havlík

jednatel společnosti