

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.8.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.”)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA, a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

zaps. v OR U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

jednající: ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

7.8.2018

Dne ~~23.7.2018~~ byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/194 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Rozsocháč**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 26.285,- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 195.253,- Kč

Dodatek č. 1:
Cena celkem:

26.285,- Kč
221.538,- Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 17.8.2018

Žďár nad Sázavou: 16.8.2018



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



..... zhotovitel
Dřevo Vysočina a.s.
Ing. Ivo Mittermayer
Předseda představenstva

Příloha: Rozpočet
 Změnový list

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Rozsocháč, 201 078, kat. 12

Objekt: LC Rozsocháč, 201 072, kat. 12 - DODATEK SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec

Zhotovitel:

Místo: R5-Slavonice, k.ú Písečné u Slavonic

Zpracoval: Václav Čech

Datum: 17.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							12 033,40	14 251,60	26 285,00		35,029
1 Zemní práce							0,00	9 633,60	9 633,60		0,000
4	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 30*6*0,2	m3	36,000	226,00	0,00	8 136,00	8 136,00	0,00000	0,000
					36,000						
5	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 30*6	m2	180,000	8,32	0,00	1 497,60	1 497,60	0,00000	0,000
					180,000						
5 Komunikace pozemní							12 033,40	4 618,00	16 651,40		35,029
1	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	22,000	66,60	1 179,20	286,00	1 465,20	0,17726	3,900
2	221	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2	m2	930,000	13,50	8 909,40	3 645,60	12 555,00	0,02647	24,617
3	221	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	4,400	598,00	1 944,80	686,40	2 631,20	1,48000	6,512
Celkem							12 033,40	14 251,60	26 285,00		35,029

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: **1**

Datum změny: 16.8.2018

Název zakázky: LC Rozsocháč

Zhotovitel: Dřevo Vysočina, a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):

LC Rozsocháč
inv. číslo 201 078

Charakter akce:

OaÚ

Číslo
objektů:

Stavební oddíly:

1 – Zemní práce
5 – Komunikace pozemní

Popis změny:

Oddíl 1 – Zemní práce: - Více práce - Sejmutí nánosů na skládce dřeva a její urovnání
Oddíl 5 – Komunikace pozemní: - Více práce - Narovnání uloženého kameniva na skutečný stav

Zdůvodnění změny:

- Uloženo více kameniva z důvodu celistvosti opravy
- Úprava skládky pro umožnění skladování dřeva

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO: - rozpočet	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 17.8.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00,- N: 0,00,-	Bilance: + 26.285,00,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 26.285,00,- N: 0,00,-	
	Konečná celková cena akce po změně			221.538,00,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena zakázky po změně			221.538,00,- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Václav Čech	Datum: 16.8.2018	P
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Ivo Mitermayer	Datum: 16.8.2018	P