



TSKRP008SGZY

**DODATEK č. 3**  
ke smlouvě o dílo  
„Pod Brentovou, Praha 5, č. stavby 313“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/33; A/3/15/2400/33/1

číslo smlouvy zhotovitele: 215041

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

- Ing. Jiří Mayer – ředitel investičního úseku
- Milan Zach – vedoucí odd. přípravy a realizace oprav
- Pavla Chaurová, TDI

**2. Zhotovitel:**

**INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č. ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

## II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 28.07.2015 „Pod Brentovou, Praha 5, č. stavby 313“ ve znění Dodatku č 1 ze dne 01. 06. 2017 a č. 2 ze dne 17. 08. 2018 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Práce, které nebyly provedeny spočívají ve změně konstrukce vozovky nad kanalizačním řádem a využitím stávajících žulových obrub, kdy nebylo nutno instalovat obruby nové..

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 066 248,00 Kč
DPH 21 %:	643 912,08 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 710 160,08 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	3 419 632,48 Kč
DPH 21 %:	718 122,82 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vč. DPH:	4 137 755,30 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 228 280,16 Kč
DPH 21%:	- 47 938,83 Kč
Cena méněprací dle dodatku č 3 vč. DPH:	- 276 218,99 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>3 191 352,32 Kč</b>
<b>DPH 21/%</b>	<b>670 183,99 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:</b>	<b>3 861 536,31 Kč</b>

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 – plná moc pro Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 6. 11. 2018

za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

.....  
**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

.....  
Ing. Jiří Tumpach, MBA

.....  
**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

.....  
**INPROS PRAHA a.s.**  
Ing. Tomáš Přitasil

INPROS PRAHA a.s.  
IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4  
-12-