


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „SPU Malešice – stavební úpravy rozvodu vody“

č. 2018/09768


Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 471 14 983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Bc. Jiřím Staňkem, ředitelem sekce správa majetku
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

AQUA servis CZ s.r.o.

se sídlem: Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10
IČO: 28210506
DIČ: CZ28210506
zastoupen: Petrem Čadkem - jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132910
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „SPU Malešice – stavební úpravy rozvodu vody“ č. 2018/09768 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 6. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo a Staveniště, mají tyto pojmy význam, v jakém jsou používány ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
- a) Odstranění stávající betonové obruby;
 - b) Nakládka betonu;
 - c) Odvoz betonu a uložení suti na skládku;
 - d) Dodávka a montáž obrubníku včetně podkladu;
- dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **30 975,00 Kč bez DPH. Celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 1 268 126,00 Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **30 975,00 Kč bez DPH.**

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle tohoto Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
- Příloha č. 1 – Soupis víceprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Bc. Jiří Staněk
Ředitel sekce majetku
Česká pošta, s.p.

Petr Čadek
jednatel
AQUA servis CZ s.r.o.