



Dodatek č. 2 ke S m l o u v ě o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Mgr. Jiří Kučera – starosta města
Ing. Květoslav Namyslo – místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem – členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Jiří Kučera a Ing. Květoslav Namyslo
za zhotovitele: Ing. Pavel Borek

V technických věcech jedná za objednatele: Josef Jůzl – vedoucí OMH
Jaroslav Vaňkát – referent OMH
Milan Šarovec – referent OMH
Ing. František Kocman – vedoucí OŽP a PP
Václav Sibera, Irena Dundychová - TDS
za zhotovitele: Ing. Miloš Raab, vedoucí střediska 16
Jitka Krupičková, Masarykova 2978, 580 01
Havlíčkův Brod, IČO: 75972140

Koordinátor BOZP:

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou kompletní stavební práce a služby, včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Obnova a stavební úpravy parku Stromovka v Humpolci – část Park

ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 7. 2018.

II.2. Předmětem dodatku č. 2 je změna stanovených dílčích termínů plnění.

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

III.1. Článek III., odst. III.2., odstavec druhý smlouvy ve znění:

“Stanovené dílčí termíny plnění:

Výsev ploch trávníků – dokončení nejpozději:

30. září 2018

se nahrazuje zněním:

“Stanovené dílčí termíny plnění:

Výsev ploch trávníků – dokončení nejpozději:

31. října 2018

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

IV.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2.

IV.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

IV.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona

zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Brně dne: 10.10. 2018

Za zhotovitele:

V Humpolci dne: 15.10.2018

Za objednatele:

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mgr. Jiří Kučera
starosta města Humpolec

.....
Ing. Květoslav Namyslo
místostarosta města Humpolec