

DODATEK č. 07010-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0426-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – Lokalita Uhlířský vrch – I. etapa“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **ZEPRÁ mining s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21053
se sídlem: Nádražní 281, 793 76 Zlaté Hory
IČ: 25842234
zastoupená: Ing. Petrem Vidurem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07010-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0426 ze dne 23.3.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného zhotovitelem ze srpna 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – objekt SO 02 – Parkovací plocha a SO 03 Vsakovací šachtice a rýhy; (dle odst. (6) a (7), § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.)“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bodu 2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumentem označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – objekt SO 02 – Parkovací plocha a SO 03 Vsakovací šachtice a rýhy; (dle odst. (6) a (7), § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.)“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **1.731.696,39 Kč** (slovy: jeden-milion-sedm-set-třicet-jedna-tisíc-šest-set-devadesát-šest korun českých a třicet-devět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dále dohodly na změně článku III. bodu 3.2 Smlouvy, který nově zní takto:

„K zahájení stavebních prací dojde do 1 týdne po nabytí účinnosti dodatku č. 07010-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0426-01.“

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.11.2018

Ve Zlatých Horách dne 29.10.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za ZEPRA mining s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru

Ing. Petr Vidur
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx