



## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** SILNICE MORAVA s.r.o.  
Se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov  
Tel :  
Fax :  
Zastoupen : , jednatel  
IČO : 25357352  
DIČ : CZ25357352  
Zapsán v obch. rejstříku : u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631  
Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve smlouvě  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/0468 Velké Hoštice - Chlebičov**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby a na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací:

**Méněpráce:**

Lokální vysprávkby byly provedeny v menším rozsahu, než bylo předpokládáno v PD; nebylo nutno provést opravy chodníkových obrub, které nebyly poškozeny; nebylo nutno provést úpravy sjezdů v intravilánu Velké Hoštice, které byly upraveny před zahájením stavby v rámci investiční akce obce.

Méněpráce jsou realizovány ve výši 258 669,14 Kč bez DPH.

**Vícepráce:**

Došlo k navýšení plochy pokládky obrusné a ložní vrstvy doložené geodetickým zaměřením 3D skenerem.

Vícepráce jsou realizovány ve výši 98 525,00 Kč bez DPH.

Výše popsányi změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 160 144,14 Kč bez DPH z původní ceny díla

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	14 889 208,70
<b>DPH</b>	3 126 733,83
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>18 015 942,53</b>

na novou cenu díla

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Cena bez DPH</b>	14 729 064,56
<b>DPH</b>	3 093 103,56
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>17 822 168,12</b>

### III.

#### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.  
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 035/OI-U/18-Ře ze dne 28. 5. 2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouva byla prozkoumána ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 23. 10. 2018

V Krnově dne 23. 10. 2018

ředitel organizace



*Jednatel*  
SILNICE MORAVA s.r.o.

**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV  
IČO 25357352, DIČ CZ25357352