

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

I. Smluvní strany:

Objednatel: Pohřební ústav hl. m. Prahy
Praha 8-Karlín. Pobřežní 339/72, 186 00
Zastoupen:
IČ: 45245819
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Blaser s.r.o.
sídlo: Praha 5, Karla Michala 159, 156 00
Zastoupen:
IČO: 26425807
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k navýšení prací nad rámec původní cenové nabídky, se uvedené strany dnešního dne dohodly ve smyslu čl. 3. odst. 3.4. a čl. 12. odst. 13.3. výše citované smlouvy (dále jen **SOD rekonstrukce chodníků a cest v urnovém háji II. etapa**) na změnách uvedených v soupisu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II. Předmět smlouvy:

Navýšení prací z důvodu nutnosti provedení těchto prací a navýšení počtu realizovaných m2 cest dle požadavku objednatele. Podrobný popis změn obsahuje popis prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Cena dodávky:

Původní cena se navýšuje o **74 816,35,-Kč bez DPH** za vícepráce popsané v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena celkem:	1 093 937,18,-Kč	bez DPH
	229 726,81,-Kč	21% DPH
	1 323 663,99,-Kč	včetně 21% DPH

Čl. IV. Čas plnění

Práce dohodnuté tímto dodatkem budou provedeny do 1. 11. 2018.

Ostatní, tímto dodatkem nedotčená ustanovení původní SOD, zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Praze dne 16. 10. 2018

V Praze dne 16. 10. 2018

Za BLASER, s.r.o.:

Za objednatele: