

Změnový list č. 1

Název stavby: „Odkanalizování oblasti ulice Arbesova v Jablonci nad Nisou“

Příjemce: Statutární město Jablonec nad Nisou,
sídlem Mírové náměstí 19
466 01 Jablonec nad Nisou


Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: A. Vícepráce a.) Z nutnosti dodržení TP 146 a interních požadavků Statutárního města Jablonce bylo nutné v průběhu stavby snížit niveletu komunikace před č.p. 206. b.) Z důvodu umožnění přístupu techniky pro frézování a pokládku asfaltového betonu bylo nutné prořezat náletové dřeviny a keře. c.) Na základě skutečně zaměřeného stavu a počtu přípojek byla cena přípojek přepočítána dle skutečnosti s využitím jednotkových cen ze smlouvy o dílo. Při přípravě a zpracování projektové dokumentace část stavebníků přípojky nepožadovala a proto tyto přípojky nebyly součástí zadávací dokumentace. Tento požadavek od stavebníků vznikl až během realizace díla.
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci komunikace a navýšení počtu přípojek oproti zadávací dokumentaci.
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku: 423 294,39 Kč bez DPH, 512 186,22 Kč s DPH Cena díla vč.dodatku č.2: 9 162 105,97 Kč bez DPH, 11 086 148,23 Kč s DPH
Příloha:	Rekapitulace-Rozdílový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn včetně jednotlivých položkových rozpočtů a bilance přípojek

	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Platí termín dokončení díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1: 15.10.2018

V Jablonci nad Nisou

Datum :

Zhotovitel : 1.jizerskohorská stavební společnost s r.o., Tomáš Pasecký



Technický dozor stavebníka : IBR Consulting, s.r.o., ing. Petr Hoffmann



Autorský dozor: ing. Milan Ulbrych

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Milan Ulbrych.

Objednatel: ing. Pavel Sluka

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Pavel Sluka.

Miroslav Kopecký

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Miroslav Kopecký.