

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:





u objednatele: **082018**, čj.: ORRI/25623-18/2802-2018/surm

u zhotovitele: **2018602**

1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	V a N CL s.r.o.
Sídlo:	Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa
IČ:	25427385
DIČ:	CZ25427385
Statutární zástupce:	Vratislav Švehla, jednatel společnosti
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	CS
Číslo účtu:	904335399/0800
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Vratislav Švehla
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v souladu s čl. 13 Změna smlouvy v následujícím znění:

3. Termín plnění

Termín dokončení díla se prodlužuje o rozšíření plnění díla dle rozpočtu č. 2 na:

Dokončení díla: **30.11.2018**

4. Cena díla

2. Cena díla se sjednává o vyvolané vícepráce (rozpočet č. 1) a rozšířením plnění díla (rozpočet č. 2) v konečné výši:

Cena dle SOD bez DPH:.....1.697.319,76 Kč
Cena vícepráce bez DPH (rozpočet č. 1)..... 51.364,80 Kč
Cena rozšíření plnění díla bez DPH (rozpočet č. 2)..... 86.599,33 Kč
Cena celkem dodatek č. 2 bez DPH.....1.835.283,89 Kč
DPH 21 %: 385.409,62 Kč
Cena včetně DPH:.....2.220.693,51 Kč

(cena slovy: **dvamilionydvěstědvacetisícšestsetdevadesátřikoron českých padesátjedna haléřů**)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

16. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy byl schválena na 156. schůzi Rady města Rumburk dne 18.10.2018 usnesením č. 2532/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet vícepráce – doplnění EPS

Příloha č. 2 Rozpočet vícepráce – rozšíření díla, spojovací krček ŠJ a ZŠ

V Rumburku dne: **24.10.2018**

V dne: **24.10.2018**

Za objednatele

Za zhotovitele:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Vratislav Švehla
jednatel společnosti

VICEPRACE - KRYCI LIST

Název stavby **Tyršova 2 - oprava střechy objektu jídelny a kuchyně ZŠ, výkaz výměr**

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Rumburk

IČO

DIČ

25427385

CZ25427385

Objednatel

Město Rumburk

Projektant

Zhotovitel

VaN CL s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Rozpočtové náklady \ CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0	
3	PSV	Dodávky	51 365	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Vedlejší náklady	5,00%	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu	0	
7	ZRN (ř. 1-6)		51 365	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady	0	
Projektant				Razítko				D Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22	51 364,80
Objednatel				Razítko				24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00 % z 51 364,80	10 786,61
Zhotovitel				Razítko				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	62 151,41
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis				Razítko				27	Dodávky objednatele	0
Datum a podpis				Razítko				28	Klouzavá doložka	0
Datum a podpis				Razítko				29	Zvýhodnění + -	0

26.10.2018

VÍCEPRÁCE - ROZPOČET

Stavba: Tyršova 2 - oprava střechy objektu jídelny a kuchyně ZŠ, výkaz výměr

Objekt:

Objednatel: Město Rumburk

Zhotovitel:

Zpracoval: ██████████

Číslo	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suma jednotková	Suma celkem
713		izolace tepelné				51 365				
47	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 1000 mm 713,375*0,05 (35,668 m3)	m3	35,67	1 440,00	51 365				
		Celkem				51 364,800				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy ZŠ Tyršova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Spojovací krček	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rumburk	Zhotovitel: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, Česká Lípa	IČ/DIČ: 25427385/CZ25427385
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 2.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	807,91
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00
PSV	Dodávky	42 930,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	36 990,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		871,42				
ZRN celkem		80 791,42	DN celkem	0,00	NUS celkem	5 807,91
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	86 599,33	DPH 21%	18 185,86
		Celkem bez DPH	86 599,33
		Celkem včetně DPH	104 785,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechy ZŠ Tyršova	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Spojovací krček	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Rumburk	Konec výstavby:	Zhotovitel: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, Česká Lípa
JKSO:		Zpracováno dne: 2.10.2018	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				42 930,00	37 861,42	80 791,42		0,43	
1		712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav.	m2	70,00	256,50	9 450,00	8 505,00	17 955,00	0,01	0,39	
2		712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	70,00	54,00	1 890,00	1 890,00	3 780,00	0,00	0,00	
3		712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC	m2	70,00	472,50	14 175,00	18 900,00	33 075,00	0,00	0,00	
4		712378001R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm	m	7,00	405,00	1 890,00	945,00	2 835,00	0,00	0,01	
5		712378006R00	Rohová lišta vnější, vnitřní VIPLANYL RŠ 200 mm	m	50,00	310,50	8 775,00	6 750,00	15 525,00	0,00	0,03	
6		712378004R00	Ostatní drobný materiál	kpl	1,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	
7		998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,43	2 025,00	0,00	871,42	871,42	0,00	0,00	
Celkem:									80 791,42			

Poznámka: