

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210;

uzavřené dne 10. 04. 2017 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

„Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží -
Mariánské Lázně“

Společník 1, správce:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B,
904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Pavel Dolanský, předseda představenstva
Radim Bláha, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

(dále jen „společník 1“, „správce“ nebo „EDIKT“)

Společník 2:

HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C,
11 935

zastoupena: Peter Lammerhuber, jednatel

(dále jen „společník 2“ nebo „Habau CZ“)

Společník 3:

HABAU Hoch - und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

se sídlem: Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika

IČ: FN 89381 v, DIČ: ATU 23558503

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Pergu

zastoupena: Peter Lammerhuber, na základě plné moci

(dále jen „společník 3“ nebo „HABAU GmbH“)

Společník 4:

DOSTA s.r.o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 468 87 261, DIČ: CZ468 87 261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C, 2954,

zastoupena: Ing. Luboš Potužák, jednatel
Ing. Milan Kotoun, jednatel
Lukáš Povišer, jednatel

(dále jen „společník 4“ nebo „DOSTA“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby:

„Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 5413130001

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

1) Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění: podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210; uzavřené dne 10. 04. 2017. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Změnový list č. 3 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a dále prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 33 stavebních objektech a 2 provozních souborech.

Celkem vícepráce ze ZL č. 3 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. činí 16 497 098,33 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 3 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. méněpráce ve výši 5 669 991,45 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 3 částku 10 827 106,88 Kč bez DPH, což je cca 1,67 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

2) přidání dílčího termínu dokončení stavebních prací vyžadovaných nad rámec SOD - smluvní strany se z důvodu dokončování prací nad rámec SOD a následného schvalovacího procesu změnového řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro ZL č. 04 předmětné stavby dohodly na přidání termínu pro dokončení výše uvedených stavebních prací.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 092/210 takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- Zrušuje se stávající text v čl. 3 odst. 3.3 a 3.6. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	645 924 910,31 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1 a č. 2) celkem:	+ 65 042 408,00 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:	710 967 318,31 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 3 Smlouvy (ZL č. 3) celkem:	+ 10 827 106,88 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem:	721 794 425,19 Kč

slovy: sedmsetdvacetjednamilionůsedmsetdevadesátčtyřtisícčtyřistadvacetpětkorunčeských, 19 haléřů

Z celkové ceny za dílo činí investiční část celkem částku 687 241 017,93 Kč a neinvestiční část celkem částku 34 553 407,26 Kč.

Fakturace investiční a neinvestiční části musí probíhat odděleně, tzn., že faktury za investiční a neinvestiční části bude zhotovitel vystavovat na každou část zvlášť.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

Celková lhůta pro **dokončení** Díla činí celkem **22 měsíců ode Dne** zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **16 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Celková lhůta pro dokončení stavebních prací požadovaných nad rámec SOD (vícepráce dle ZL č. 04) činí celkem **3 měsíců ode Dne** dokončení stavebních prací dle SOD.

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla dle SOD.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/09/16
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - finanční HMG - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací - finanční HMG

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací - finanční HMG. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210; uzavřené dne 10.04.2017, ve znění dodatku č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram postupu prací - finanční HMG
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 |

V Praze dne 31 -10- 2018

V Českých Budějovicích dne 24 -10- 2018

Za „Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně“ na základě plné moci

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Pavel Dolanský
Předseda představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

stavba:				Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně				721 794 425,19	721 794 425,19
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
PS 01-01-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ				
PS 08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.T. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ				
PS 14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží mimo, km 48,582-52,175 - TZZ				
E.1.1 Železniční svršek a spodek					
SO 01-10-01	Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek				
SO 01-10-01.1	Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, výstroj a značení trati				
SO 02-10-01	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek				
SO 02-10-01.1	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, výstroj a značení trati				
SO 03-10-01	Dopravná Ovesné Kladruby, železniční svršek				
SO 03-10-01.1	Dopravná Ovesné Kladruby, výstroj a značení trati				
SO 04-10-01	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek				
SO 04-10-01.1	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, výstroj a značení trati				
SO 05-10-01	Dopravná Teplá, železniční svršek				
SO 05-10-01.1	Dopravná Teplá, výstroj a značení trati				
SO 07-10-01	Dopravná Poutnov, železniční svršek				
SO 07-10-01.1	Dopravná Poutnov, výstroj a značení trati				
SO 08-10-01	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek				
SO 08-10-01.1	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, výstroj a značení trati				
SO 08-10-03	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, opěrná zeď v km				
SO 09-10-01	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek				
SO 09-10-01.1	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, výstroj a značení				
SO 09-10-02	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km				
SO 09-10-03	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km				
SO 11-10-01.1	Krásný Jez (mimo)-Teplička u Karlových Varů (mimo), km 7,916-41,927, výstroj a				
SO 12-10-01	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,				
SO 12-10-01.1	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,				
SO 12-10-02	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,				
SO 13-10-01	Dopravná Karlovy Vary Březová, železniční svršek				
SO 13-10-01.1	Dopravná Karlovy Vary Březová, výstroj a značení trati				
SO 14-10-01	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,				
SO 14-10-01.1	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,				
E.1.3 Železniční přejezdy					
SO 01-14-01	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 1,023				
SO 01-14-02	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 2,386				
SO 01-14-03	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 2,839				
SO 01-14-04	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 3,118				
SO 01-14-05	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 5,512				
SO 01-14-06	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 6,654				
SO 02-14-01	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 7,098				
SO 02-14-02	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 9,596				
SO 02-14-03	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 10,210				
SO 02-14-04	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 11,481				
SO 04-14-01	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 14,214				
SO 04-14-02	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 15,450				
SO 04-14-03	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 16,638				
SO 08-14-01	Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovnový přejezd v km 26,074				
SO 09-14-01	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 33,445				
SO 09-14-02	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 33,822				
SO 09-14-03	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 34,996				
SO 12-14-01	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 44,849				
SO 12-14-02	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 45,305				
SO 12-14-03	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 45,708				
SO 12-14-04	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 48,143				
SO 14-14-01	Karlovy Vary Březová - Karlovy Vary dolní nádraží, úrovnový přejezd v km 48,587				
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi					
SO 01-20-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 2,664				
SO 01-20-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170				
SO 01-20-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,760				
SO 01-20-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964				
SO 01-20-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,570				
SO 01-20-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,927				
SO 01-20-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,230				
SO 01-20-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,319				
SO 02-20-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171				
SO 02-20-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629				
SO 02-20-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 9,816				
SO 04-20-01	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268				
SO 08-20-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167				
SO 08-20-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008				
SO 08-20-05	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 28,914				
SO 08-20-06	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 32,055				
SO 12-20-01	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004				
SO 12-20-02	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 45,716				
SO 14-20-01	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, žel.most v km 49,560				0

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
SO 12-21-15	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 47,067	■■■■	■■■■	■■■■	
SO 14-21-02	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,081	■■■■	■■■■	■■■■	
SO 14-21-03	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,331	■■■■	■■■■	■■■■	
Všeobecný objekt					■■■■
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	■■■■	■■■■	■■■■	
Dělení majetku:					
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			■■■■	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			■■■■	
	Kontrolní součet [Kč]			■■■■	
Dělení dle fakturace:					
investiční	Investiční náklady			687 241 017,93	
neinvestiční	Neinvestiční náklady			34 553 407,26	
	Kontrolní součet [Kč]			721 794 425,19	

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Železniční zabezpečovací zařízení			
2	Železniční svršek a spodek			
3	Železniční přejezdy			
4	Propustky, mosty, lávky a zdi			
5	Všeobecný objekt			
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	645 924 910,31	135 644 231,17	781 569 141,48

Položka č.	Název	SŽDC s.o.	TO (ČD, ostatní)
	MEZISOUČET PS a SO, všeobecný objekt	721 794 425,19	0,00
DPH		151 576 829,29	0,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	873 371 254,48	0,00

Příloha č. 5

AKCE: "Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně" – HMG postupu prací a finanční HMG

AKCE: "Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní n. - Mariánské Lázně"

Měsíce výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANČNÍ HARMONOGRAM	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	červenec 17	srpen 17	září 17	říjen 17	listopad 17	prosinec 17
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.1 Železniční svršek a spodek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.3 Železniční přejezdy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Všeobecný objekt	■	■	■	■ K	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA MĚSÍC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA ROK	■											
CELKEM ZA AKCI	■											

Měsíce výstavby	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
FINANČNÍ HARMONOGRAM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.1 Železniční svršek a spodek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.3 Železniční přejezdy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Všeobecný objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA MĚSÍC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA ROK	■											
CELKEM ZA AKCI	721 794 425 Kč											

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **137981**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d8a989b4-56c0-4d2b-bf6d-71e8eeb621af

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **12.11.2018 14:45:05**



c2291f92-f806-47ae-ac18-29bc648f018e