

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053446.08
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 17010164/Mi

Dodatek č. 8 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Investiční akce: **„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 8 smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

[REDAKCE] technický ředitel

[REDAKCE], vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. Metrostav a.s.

Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem divize 1, na základě plné moci
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758

a

IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

OHL ŽS, a.s.

Zastoupený: [redacted] ředitelem divize M - Morava, na základě plné moci

Se sídlem: Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

sdužení za účelem přípravy a realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě smlouvy o společnosti ze dne 5. 5. 2017 ve společnosti s názvem „**MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo**“

Bankovní spojení společnosti: [redacted]

Číslo účtu společnosti: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, č. 5617053446 u Objednatele a č. DZ 17010164/Mi u Zhotovitele ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017, dodatku č. 2 ze dne 9.10.2017, dodatku č. 3 ze dne 10.1. 2018, dodatku č. 4 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2018, dodatku č. 6 ze dne 19.6.2018 a dodatku č. 7 ze dne 6.8.2018 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve spojení s ust. § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s tím souvisejících změnách smlouvy.

3. Smluvní strany se z důvodu doplnění oken fasády rovněž dohodly na částečné změně rozdělení dotčených místností v rámci etap 1 a 2, jak plyne z aktualizovaného rozdělení stavebních objektů etap a to tak, že místnosti v 1 PP m. č. 18.4, 18.5, a dále v 2 PP m. č. 49E, 48 a 38E, které byly zahrnuty do etapy 1, se přesouvají do etapy 2.

II.

čl. II. Předmět smlouvy - text odst. II.10 se nahrazuje novým textem, který zní:

II.10 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovém listu č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 7 dne 5.12.2017, změnovém listu č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovém listu č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 40 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovém listu č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovém listu č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 43 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovém listu č. 52 ze dne 31.1.2018, změnovém listu č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovém listu č. 59 ze dne 7.2.2018, změnovém listu č. 67 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 35 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 50 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 51 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 53 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 57 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 61 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 63 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 65 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 71 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 72 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 74 ze dne 17.4.2018, technickém změnovém listu č. 75 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 85 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 31 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 48 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 55 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 58 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 60 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 62 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 64 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 66 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 68 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 70 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 73 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 76 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 79 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 80 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 81 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 82 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 84 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 86 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 87 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 88 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 90 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 92 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 93 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 94 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 96 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 97 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 98 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 99 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 100 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 103 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 123 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 23 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 69

ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 77 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 78 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 83 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 89 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 91 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 95 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 101 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 102 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 104 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 105 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 106 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 107 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 108 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 109 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 110 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 111 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 112 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 113 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 114 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 115 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 116 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 117 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 118 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 119 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 120 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 121 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 122 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 124 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 125 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 126 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 127 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 128 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 129 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 130 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 131 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 132 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 133 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 134 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 135 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 136 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 137 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 138 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 139 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 140 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 141 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 142 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 143 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 144 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 145 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 146 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 147 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 148 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 149 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 150 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 151 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 152 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 153 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 154 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 155 ze dne 21.9.2018 a změnovém listu č. 156 ze dne 21.9.2018. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny - text odst. V.1 a V.3 se nahrazuje novým textem, takto:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:
cena celkem **636 171 476,90 Kč bez DPH.**

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovým listem č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 7 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovým listem č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 30 ze dne 16.1.2018,

změnovým listem č. 136 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 137 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 138 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 139 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 140 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 141 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 142 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 143 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 144 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 145 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 146 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 147 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 148 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 149 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 150 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 151 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 152 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 153 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 154 ze dne 21.9.2018, změnovým listem č. 155 ze dne 21.9.2018 a změnovým listem č. 156 ze dne 21.9.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 29. 6. 2017 bez DPH.....	524.026.497,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	3.014.782,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	1.340.361,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	-1.234.812,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	18.466.726,26 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH.....	-585.484,26 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH.....	15.367.277,30 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....	-2.541.597,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....	25.008.309,53 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH.....	-1.895.340,28 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH.....	29.966.876,42 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 7 smlouvy bez DPH.....	-7.151.826,38 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 7 smlouvy bez DPH.....	20.372.076,70 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 8 smlouvy bez DPH.....	-13.561.740,97 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 8 smlouvy bez DPH.....	25.219.371,82 Kč
Cena celkem bez DPH.....	635.811.476,90 Kč

Z toho:

cena za část stavby vymezené Projektovou dokumentací **590.711.476,90 Kč bez DPH**
cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - střecha **40.900.000,00 Kč bez DPH**
cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - schodiště **4.200.000,00 Kč bez DPH**

čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.14. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 17:

změnový list č. 23 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 69 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 77 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 78 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 83 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 89 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 91 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 95 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 101 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 102 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 104 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 105 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 106 ze dne 21.9.2018

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 8 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 8 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 8 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 17 - změnový list č. 23 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 69 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 77 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 78 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 83 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 89 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 91 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 95 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 101 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 102 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 104 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 105 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 106 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 107 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 108 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 109 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 110 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 111 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 112 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 113 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 114 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 115 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 116 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 117 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 118 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 119 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 120 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 121 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 122 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 124 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,

- změnový list č. 125 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn
- změnový list č. 126 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 127 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 128 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 129 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 130 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 131 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 132 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 133 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 134 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 135 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 136 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 137 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 138 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 139 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 140 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 141 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 142 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 143 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 144 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 145 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 146 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 147 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 148 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 149 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 150 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 151 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 152 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 153 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 154 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 155 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 156 ze dne 21.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn
- aktualizované rozdělení stavebních objektů na etapy 1, 2 a 3

Příloha č. 18


Doložka

Tento dodatek č. 8 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/..... dne2018.

V Brně dne 19. 10. 2018

V Brně dne 10. 10. 2018

Za Objednatele



vedoucí odboru investičního
Magistrátu města Brna


Za Zhotovitele



ředitel divize 1
Metrostav a.s./



předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



ředitel divize M - Morava
OHL ŽS, a.s.

„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“

Rekapitulace změnových listů

-13 561 740,97

25 262 575,69

11 700 834,72

Číslo	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Četern bez DPH	Četern DPH	Četern vč. DPH	Četern bez DPH	Četern DPH	Četern vč. DPH
Z.23	-501 355,25	-105 284,90	-606 639,85	4 284 828,31	899 811,85	5 184 639,16	3 793 463,05	794 527,24	4 577 990,30			
Z.24	-363 933,02	-75 426,96	-440 365,00	238 088,62	49 998,62	288 087,23	-125 849,50	-26 426,37	-152 277,77			
Z.27	-7 576 156,68	-1 590 992,90	-9 167 149,58	7 300 243,69	1 533 051,17	8 833 294,86	-275 912,99	-57 941,73	-333 854,72			
Z.28	0,00	0,00	0,00	612 894,09	126 707,76	741 601,85	128 707,76	741 601,85	741 601,85			
Z.28	-14 835,96	-3 115,55	-17 951,51	341 185,23	71 648,90	412 834,13	326 349,27	68 533,35	394 882,62			
Z.29	-27 147,94	-5 701,96	-32 849,00	1 907 715,78	408 520,31	2 308 336,09	1 880 567,84	894 919,25	2 275 487,09			
Z.29	0,00	0,00	0,00	242 383,30	51 015,99	293 399,29	242 383,30	51 015,99	293 399,29			
Z.29	-86 500,00	-18 165,00	-104 665,00	508 066,48	106 993,96	614 760,42	421 566,46	88 528,96	510 095,42			
Z.30	-826 233,29	-173 508,99	-999 742,28	72 841,45	15 254,70	87 896,15	-753 591,84	-158 254,29	-911 846,13			
Z.30	0,00	0,00	0,00	177 358,11	37 245,20	214 603,31	177 358,11	37 245,20	214 603,31			
Z.30	0,00	0,00	0,00	616 048,81	129 370,25	745 419,06	616 048,81	129 370,25	745 419,06			
Z.30	-1 309 092,95	-274 909,52	-1 584 002,47	803 402,61	168 714,55	972 117,16	-505 690,34	-106 194,97	-611 885,31			
Z.30	0,00	0,00	0,00	172 387,09	36 159,27	208 546,37	172 387,09	36 159,27	208 546,37			
Z.30	0,00	0,00	0,00	67 856,40	14 249,84	82 106,24	67 856,40	14 249,84	82 106,24			
Z.30	0,00	0,00	0,00	46 956,00	9 860,76	56 816,76	46 956,00	9 860,76	56 816,76			
Z.30	-284 957,87	-59 841,15	-344 799,02	392 286,40	82 380,14	474 666,55	107 328,54	22 538,99	129 867,53			
Z.30	0,00	0,00	0,00	337 232,89	70 818,80	408 051,69	337 232,89	70 818,80	408 051,69			
Z.30	0,00	0,00	0,00	257 542,82	54 089,95	311 632,56	257 542,82	54 089,95	311 632,56			
Z.30	0,00	0,00	0,00	331 606,11	69 637,28	401 243,39	331 606,11	69 637,28	401 243,39			
Z.30	-28 421,62	-5 968,54	-34 390,16	256 699,04	53 808,40	310 507,44	228 237,42	47 928,86	276 166,28			
Z.30	-36 500,00	-7 665,00	-44 165,00	7 104,24	1 491,89	8 596,13	-29 395,76	-6 173,11	-35 568,87			
Z.30	0,00	0,00	0,00	172 692,00	36 265,32	208 957,32	172 692,00	36 265,32	208 957,32			
Z.30	-4 380,00	-919,80	-5 299,80	453 368,81	95 207,45	548 576,26	458 988,81	94 287,65	543 276,46			
Z.30	0,00	0,00	0,00	192 654,32	40 457,41	233 111,73	192 654,32	40 457,41	233 111,73			
Z.30	0,00	0,00	0,00	226 144,77	47 490,40	273 635,17	226 144,77	47 490,40	273 635,17			
Z.30	-1 356,00	-314,76	-1 670,76	63 611,25	12 558,36	76 169,61	79 255,25	16 643,60	95 898,85			
Z.30	0,00	0,00	0,00	216 154,22	45 392,37	261 546,59	216 154,22	45 392,37	261 546,59			
Z.30	0,00	0,00	0,00	473 574,55	99 450,74	573 025,69	473 574,55	99 450,74	573 025,69			
Z.30	-174 736,19	-36 694,60	-211 430,79	304 641,94	63 974,81	368 616,75	120 906,75	27 280,21	157 186,96			
Z.30	-822 827,58	-170 693,75	-993 521,33	0,00	0,00	0,00	-822 827,58	-170 693,75	-993 521,33			
Z.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z.30	0,00	0,00	0,00	573 809,81	120 500,06	694 309,87	573 809,81	120 500,06	694 309,87			
Z.30	-27 887,85	-5 856,41	-33 744,06	233 256,15	49 983,79	283 239,94	205 368,50	43 127,88	248 496,38			
Z.30	0,00	0,00	0,00	157 960,75	33 171,76	191 132,51	157 960,75	33 171,76	191 132,51			
Z.30	0,00	0,00	0,00	46 105,44	9 682,35	55 787,79	46 105,44	9 682,35	55 787,79			
Z.30	0,00	0,00	0,00	127 870,14	26 852,73	154 722,87	127 870,14	26 852,73	154 722,87			
Z.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z.30	0,00	0,00	0,00	508 905,10	106 870,07	615 775,17	508 905,10	106 870,07	615 775,17			
Z.30	0,00	0,00	0,00	97 834,42	20 545,23	118 379,65	97 834,42	20 545,23	118 379,65			
Z.30	0,00	0,00	0,00	175 138,00	36 778,98	211 916,98	175 138,00	36 778,98	211 916,98			
Z.30	-400 077,50	-84 016,28	-484 093,78	0,00	0,00	0,00	-400 077,50	-84 016,28	-484 093,78			
Z.30	0,00	0,00	0,00	20 990,90	4 408,09	25 398,99	20 990,90	4 408,09	25 398,99			
Z.30	0,00	0,00	0,00	363 512,74	76 337,68	439 850,42	363 512,74	76 337,68	439 850,42			
Z.30	0,00	0,00	0,00	156 407,43	32 845,56	189 252,99	156 407,43	32 845,56	189 252,99			
Z.30	-228 668,00	-48 020,28	-276 688,28	0,00	0,00	0,00	-228 668,00	-48 020,28	-276 688,28			
Z.30	-29 138,50	-6 119,09	-35 257,59	0,00	0,00	0,00	-29 138,50	-6 119,09	-35 257,59			
Z.30	0,00	0,00	0,00	264 342,72	55 448,97	319 791,69	264 342,72	55 448,97	319 791,69			
Z.30	0,00	0,00	0,00	153 388,24	32 337,53	186 325,77	153 388,24	32 337,53	186 325,77			
Z.30	-6 771,50	-1 422,23	-8 193,73	194 313,47	40 905,83	235 219,30	187 540,97	39 888,60	227 429,57			
Z.30	-218 727,31	-45 932,74	-264 660,05	0,00	0,00	0,00	-218 727,31	-45 932,74	-264 660,05			
Z.30	0,00	0,00	0,00	242 673,50	50 961,44	293 634,94	242 673,50	50 961,44	293 634,94			
Z.30	0,00	0,00	0,00	13 805,00	2 899,05	16 704,05	13 805,00	2 899,05	16 704,05			
Z.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z.30	-266,52	-55,97	-322,49	73 415,74	15 421,31	88 837,05	73 415,74	15 421,31	88 837,05			
Z.30	-20 973,57	-4 405,71	-25 379,28	17 516,53	3 636,47	21 153,00	-20 973,57	-4 405,71	-25 379,28			
Z.30	0,00	0,00	0,00	209 000,00	43 890,00	252 890,00	209 000,00	43 890,00	252 890,00			
Z.30	0,00	0,00	0,00	117 106,00	24 592,26	141 698,26	117 106,00	24 592,26	141 698,26			
Z.30	0,00	0,00	0,00	245 599,61	51 575,92	297 175,53	245 599,61	51 575,92	297 175,53			
Z.30	-577 784,27	-121 334,70	-699 118,97	0,00	0,00	0,00	-577 784,27	-121 334,70	-699 118,97			
Z.30	0,00	0,00	0,00	69 362,94	14 570,41	83 933,34	69 362,94	14 570,41	83 933,34			
Z.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z.30	0,00	0,00	0,00	102 471,26	21 518,96	123 990,22	102 471,26	21 518,96	123 990,22			
dočetek E.8	-13 561 740,97	-2 847 985,80	-16 409 705,57	25 262 575,69	5 305 140,90	30 567 716,58	21 700 834,72	2 457 175,29	14 253 669,43			

Název ZL
Změna rozsahu oprav omítek stěn 3PP-SNP
Nové nášlepné vrstvy podlah
Kompletní rekapitulace podlah - křmí vrstvy
Vícepráce pro provedení sklady K1
VCP vyrovnávací žimka v 1PP
Změny vzniklé na základě STP III
Nové kanceláře v 2.PP
Změny vzniklé na základě STP IV
Změny vzniklé na základě přípravy Bohomy a Kary
Nápojení síťového VZT zařízení č. 18 na MaR
Repose dřev. obkladů v 2NP v m.č. 19C a 19D
Revize výplní otvorů 3PP-SNP
Repose dř.nábytku, dřazeb a instalací pokladen, ve foyer
Oprava kamanů žlutých pulců ve foyer
Uprášení designu kancových prvků dle požadavku arch.
Změna dřepkových skříní (neexistující druhé stupačka v "F") + aktualizace schéma napájení
Dotčení et. Instalace k požárním klapkám a VZT, dle koordinací ostatních profesí
Doprojektování CS/TS na základě doprojektování koordinací profesí
VZT zařízení - doplnění sílnoprodu v SNP, ZPP
Ostatní změny SH - VCP, MNP na JD Brno
Z úseku svítidel B6-1NP Foyer: Doplnění napájení pro ventilátory 1PP, m.č.40
Repose svítidel SHE - Gradior
Změna vedení stoupačného potrubí 2PP-SNP, střecha
Požární ochrana Promatex - světlíky
Saunová kabina a infrakabina, m.č. 31F.1
Úpravy kamenných prvků v 1PP, m.č. 18C
Doplnění dlažby po samozavíračích a gulech, doplnění podesty v ZPP
Doplnění podhledů, žil a kabeľů z SDK
Kompletní VCP a MNP pro So.05 Vytápění
Odpočet neprovedených prací - Kamenné výroby a dřevěných obkladů
TZL 125 - Změna dodávky kamenných prvků 1PP
Změny na základě STP V
VCP SDK zapravení monitř. stropů 4.NP
Změna provedení oken na fasádě v 1.PP
VCP a doplnění k oddílů 786 Střechy technika
Doplnění výztužných sřeviny do tmela na požizovce v 2PP
TZL131 - Změna otopných lavic
Strojovna SHZ
SMobetonová příčka v 2.PP
Rozvody potrubí SHZ
Odpočet 10ks světlíků
Větrání WC 1PP - m.č.224F a 25F.2
Zednické práce na základě STP
Vyrovnání pod sklaubu K2.1 v 1PP, m.č. 18, 13
Odpočet truhlřákových prvků
Odpočet polic bufetu ve foyer v 1.NP
Úprava rozvaděče pro zapojení vřtáku X, XI, XIII
Novřšení prací prvků K05
Renovace parketu m.č.37E, 2.PP
Odpočet kamenných obkladů portálů vřtáku X a XI
Kabeľy a zásovy pro napájení zařizení AVT
Nápojení vřtáku na EPS
TZL 147 - Podlahy velké zřuševiny, balustrážní zálu a vřetřní pokladny
Úpravy soc. zařizení 1PP, 1NP a 3NP
Změna svítidel m.č.10F.1(4NP)
Dokabelování VZT jednotek od servisních vypínačů a FM k motorům
Oszumení plastový Relief v m.č.18D, 1.PP
VCP - Kamenné výrobky - repose a urnřesko řemeslnř: Zřemeslnřka
Odpočet neprovedených prací ze SeD a dodatekř
Doplnění VZT CHUK 2.PP do schodiřtř č. III
TZL155 - Změna repose prvků A13
Oszuřevěni nářadu - Foyer, salonky