



## DODATEK SMLOUVY č. 2

### ke smlouvě o dílo č. KRPE-46742/ČJ-2018-1700VZ (dále jen dodatek smlouvy č. 2)

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel  
bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

Název: AG COM, s.r.o.  
Sídlo: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice  
Zastoupený: Ing. Jiří Skořepa, jednatel  
IČ: 474 52 081  
DIČ : CZ47452081

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Skořepa, jednatel

Telefon, e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38491

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-46742/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 2 se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 2.

## II.

V článku II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. října 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. listopadu 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu dodatečného požadavku objednatele o provedení elektroinstalace pro napájení PC v určených prostorách a zajištění odsouhlasení těchto změn na OPF MV.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 2 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 2 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 2 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 2 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 25. 10. 2018

Za objednatele:



plk. Mgr. Jan Svejdar  
ředitel



Ve Smiřicích dne 29. 10. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Škorepa  
jednatel

**AGCOM**®

AG COM, s.r.o. ■ IČ: 47452081  
Nám. Míru 22 ■ DIČ: CZ47452081  
503 03 Smiřice ■ tel.: +420 495 405 911