

Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO 563/17 ze dne 5.12.2017, ve znění Dodatku č. 1 dne 25.4.2018 a ve znění Dodatku č. 2 dne 20.6.2018

rozhodnutím RMČ ze dne 7.9.2018 usnesením č. USN RM 530/2018

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a dalších z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 – Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
se sídlem Nám 25. března 121, 196 00 Praha 9 - Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. a
zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-2000922389/0800
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
se sídlem Zenklova 22/56, 180 00, Praha 8

Zastoupen ve věcech smluvních:
Petrem Michovským, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:
Michalem Šejnohou
Ing. Michalem Petrem
Ing. Pavlem Dlaskem

IČO: 264 65 728 DIČ: CZ 26465728
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
dále jen „zhotovitel“

Čl. 2 – Předmět dodatku č. 3 smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2017 smlouvu o dílo č. 563/17, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.4.2018 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20.6.2018 (dále jen „*smlouva o dílo 563/17*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitelem provést stavbu „*Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice*“, jejíž přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, a to s ohledem na odsouhlasený a realizovaný objem víceprací na **změně termínu dokončení díla**.
- 2.3 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že Část V. - Termín plnění, přerušení plnění, odst. 5.2 „smlouvy o dílo č. 563/17“ nově, s platností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3, zní takto:

*5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **10.9.2018**.*

- 2.4 Smluvní strany dále konstatují, že potřeba uzavření tohoto dodatku také vychází ze schválení méněprací a víceprací na Díle, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci (chybějící položky rozpočtu, úprava projektu, materiálně technické vylepšení, zvětšený rozsah prací), a které objektivně nebylo možné předpokládat před zahájením rekonstrukčních prací.
- 2.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na odsouhlasení méněprací ve výši 88.637,- Kč bez DPH (slovy osmdesát osm tisíc šest set třicet sedm korun českých) a víceprací ve výši 697.337,- Kč bez DPH (slovy šest set devadesát sedm tisíc tři sta třicet sedm korun českých), tzn. na souhrnném **navýšení ceny díla 608.700,- Kč bez DPH** (slovy šest set osm tisíc sedm set korun českých). Předmětné méněpráce a vícepráce jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást smlouvy ve znění jejích dodatků.
- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že s platností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 Část XIII., odst. 13.1 „smlouvy o dílo 563/17“ – Cena za provedení Díla nově zní takto:

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí **8.842.577,- Kč** (slovy: osm miliónů osm set čtyřicet dva tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

Čl. 3 – Závěrečné ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení „smlouvy o dílo č. 563/17“ zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

3.2 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení tohoto dodatku.

3.3 Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 3 povinná registrace tohoto dodatku č. 3 a tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

3.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo má následující přílohy, která tvoří jeho nedílnou součást:


Příloha č. 1 dodatku č. 3 – Změnový list č. 4

Příloha č. 2 dodatku č. 3 – Vícepráce č. 4

30 -10- 2018

V Praze dne

Zhotovitel:



Petr Michovský
jednatel IM-stav Praha s.r.o.




30 -10- 2018

V Praze dne

Objednatel:



Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ Praha-Čakovice



Ing. Jiří Vintiška
zástupce starosty

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověřený členové
starosta [redacted] Praha - Čakovice
Ludmila Vargová [redacted] Michal [redacted]
V Praze dne

