

DODATEK č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
na rámcovou smlouvu na GTP (2016), č. 01UK-002555

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR podrobný geotechnický průzkum

č. smlouvy Objednatele: 10PT-000681
č. smlouvy Zhotovitele: GTC/2018/190
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
adresa: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR podrobný geotechnický průzkum,
č. smlouvy objednatele: 10PT-000681, č. smlouvy zhotovitele: GTC/2018/190)

Předmět dodatku

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby plnění zakázky a rozsahu plnění zakázky.

Důvodem ke změnám doby plnění jsou termínové podmínky vlastníků, resp. uživatelů pozemků k realizaci vrtných prací v období zimního klidu, tj. cca od poloviny října 2018 do března 2019.

Důvodem ke změně rozsahu plnění zakázky je zjištění zhoršených geologických podmínek v trase tunelů SO 601 a SO 602. Při realizaci průzkumných prací prováděných v rámci této Prováděcí smlouvy, byly zjištěny zhoršené geotechnické parametry horninového masívu v dosahu zóny ovlivnění budoucích objektů tunelů. Bylo dodatečně rozhodnuto o doplnění geofyzikálních měření ve vrtech PJ604 (hl. 55 m), PJ605 (hl. 56 m), PJ708 (hl. 45 m), PJ711 (hl. 32 m). Měření bude provedeno komplexními geotechnickými a hydrogeologickými karotážními metodami o souhrnné metráži 188 m.

Z výše uvedeného důvodu se mění:

Článek II. Prováděcí smlouvy na dílčí veřejnou zakázku

Cena za dílo

Znění dle Smlouvy

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 28 773 756,50 Kč

DPH: 6 042 488,87 Kč

včetně DPH: 34 816 245,37 Kč

se mění na

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy a Dodatku č. 1 náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 29 523 348,50 Kč

DPH: 6 199 903,19 Kč

včetně DPH: 35 723 251,69 Kč

Cena za dílo se navyšuje o 749 592,- Kč (o přidané položky ve Výkazu výměr Rámcové smlouvy na GTP (2016), uvedené pod číslem 3.14 až 3.16 s vlivem na oddíl 9 – Výkon geologické služby) #

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1.

Článek III. Provádění smlouvy na dílčí veřejnou zakázku Doba a místo plnění

Znění dle Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací

zahájení prací: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

dokončení prací: **do 12 měsíců od zahájení prací**

specifikace případných etap: **Realizace průzkumu: do 10 měsíců od zahájení prací**

Dokončení celého díla (vyhodnocení průzkumu): do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

lhůta pro předání a převzetí díla: **do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu**

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: **dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu**

předání staveniště objednateli **dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu**

se mění z důvodu termínových podmínek vlastníků, resp. uživatelů pozemků k realizaci vrtných prací v období zimního klidu na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací

zahájení prací: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

dokončení prací: **do 1 měsíce od předání připomínek odborného dohledu nad prováděním průzkumu**

specifikace případných etap: **Realizace průzkumu: do 14 měsíců od zahájení prací**

koncept Závěrečné zprávy (vyhodnocení průzkumu): do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

dokončení celého díla - předání čistopisu Závěrečné zprávy: do 1 měsíce od předání připomínek odborného dohledu nad prováděním průzkumu

lhůta pro předání a převzetí díla: **do 1 měsíce od předání připomínek odborného dohledu nad prováděním průzkumu**

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: **dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu**

předání staveniště objednateli **dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu**

Článek IV. Prováděcí smlouvy na dílčí veřejnou zakázku Podmínky provádění díla

Smluvní strany tímto sjednávají upřesňující podmínky týkající se přílohy C, Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy

Ustanovení uvedené v příloze C – Platby a platební podmínky bod 3) – Termíny a způsob plateb se ruší

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena vždy po dokončení příslušné Smlouvy o dílo. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem.....

a nahrazuje se

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena dílčími kvartálními fakturami, kdy první fakturace bude za práce provedené do 30. 11. 2018 a následně vždy na konci příslušného kvartálu. Každá faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněným pracovníkem objednatele. Faktury budou vystaveny na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího plnění předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem.....

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části Prováděcí smlouvy č. 10PT-000681 ze dne 26. 4. 2018. Všechna ostatní ustanovení uvedená v Prováděcí smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Hradci Králové dne 12 -11- 2018

V Praze dne 28. 8. 2018

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: GeoTec-GS, a.s.